

CAIET DE SARCINI

Servicii de supraveghere a lucrărilor-Dirigentie de șantier la obiectivul de investiții:
„Modernizare drum județean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureș)-Noșlac-Căptălan-Copand-Stâna de Mureș-Găbud-limită Jud.Mureș”

I. PREZENTAREA PROIECTULUI

1.Generalități

1.1 Situația existentă

Drumul județean DJ 107G își are originea în localitatea Ocna Mureș, unde se desprinde din DJ107D, după care străbate localitățile Noșlac- Căptălan-Copand-Stâna de Mureș-Găbud și ajunge la limita cu județul Mureș, pentru a trece apoi prin Botez-Cecălaca-Ațintiș, având ca destinație orașul Luduș unde se intersectează cu drumul național DN15, la km 31+600.00.

Drumul județean DJ 107G se desprinde din drumul județean DJ 107D in zona periferică a orașului Ocna de Mureș. Imediat de la desprinderea din DJ 107D, drumul județean DJ 107G se intersectează cu o cale ferată industrială și virează la dreapta; după 1,3 km drumul părăsește orașul și urmărește cursul Râului Mureș pe malul stâng al acestuia, pe care îl părăsește după aproximativ 2 km; după 3,90 km drumul se intersectează cu strada 8 Martie din Uioara de Sus.

Lucrarea care face obiectul acestei documentații se încadrează la categoria de importanță C-construcții de importanță normală.

În profil transversal, drumul județean are o lățime medie de 6,30 m, cu acostamente variabile de până la 1,50 m, înierbate.

Structural, drumul județean DJ 107 G are în prezent un sistem rutier flexibil, alcătuit dintr-o pietruire cu balast, cu grosime de la 30-80 cm, așezată pe terenul natural.

Traficul desfașurat pe drum are o componentă locală, dar și de tranzit, de acces către proprietăți, sau societățile cu caracter lucrativ din zonă, terenuri agricole etc. Traficul este preponderent compus din autoturisme și autovehicole utilitare mici.

Drumul se încadrează în clasa tehnică IV.

Degradările actuale au ca principală cauză factorii de climă și traficul. Apele pluviale cu circulație dezordonată pe partea carosabilă, dar și descărcarea lor deficitară la emisari, este cauzată de lipsa sau colmatarea în general a dispozitivelor de colectare, dirijare și evacuare a apelor și reprezintă un factor definitoriu în ceea ce privește apariția și dezvoltarea defectelor de suprafață și de structură.

Drumul nu are probleme de stabilitate structurală.

Drumul se desfășoară în profil mixt în general, iar pe partea stângă între km 1+400-2+000 evoluează pe malul râului Mureș.

Cele mai frecvente degradări întâlnite sunt specifice drumurilor pietruite și anume: denivelări, burdușiri, fâgașe.

2. Date Tehnice ale investiției

3.1. Descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

Drumul județean DJ 107G este un drum de clasă tehnică IV, cu două benzi de circulație.

Proprietarul infrastructurii ce va fi modernizată și terenul pe care se face investiția sunt domeniul public al Consiliului județean Alba.

Lucrările de drum au fost astfel proiectate încât să pastreze traseul actual, fiind amplasat în totalitate pe domeniul public. Astfel este respectată cerința Uniunii Europene că investițiile în infrastructură (reabilitare sau construcții noi) să fie executate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar.

Lucrări proiectate

Lucrarile proiectate sunt in conformitate cu recomandările din expertiza tehnica si constau în :

- Carosabil
 - Tronson I -km 0+500.00- km 1+130.00*
 - 4 cm strat uzura BA16 rul50/70 conform SR EN13108 si AND605/2014 (BA16)
 - 6 cm strat legatura BA20 leg50/70 conform SR EN13108 si AND605/2014 (BAD20)
 - 20 cm strat piatra sparta
 - pietruire existenta se scarifica si se reprofileaza cu 10cm balast
 - Tronson II -km 1+130.00- km 3+939.00*
 - 4cm strat uzura BA16 rul 50/70 conform SR EN13108 si AND605/2014 (BA16)
 - 6cm strat legatura BA20 leg50/70 conform SR EN13108 si AND605/2014 (BAD20)
 - 20 cm strat piatra sparta
 - pietruire existenta se scarifica si se reprofileaza cu 15 cm balast;
- Șanț din pământ – L=4116 m
 - km 1+145.00-km 1+190.00-dreapta;
 - km 1+365.00-km 1+390.00-dreapta;
 - km 1+453.00-km 1+465.00-dreapta;
 - km 2+71.00-km 2+111.00-dreapta;
 - km 1+390.00-km 1+453.00-dreapta;
 - km 1+465.00-km 1+545.00-dreapta;
 - km 1+731.00-km 2+71.00-dreapta;
 - km 1+545.00-km 1+566.00-dreapta;
 - km 2+111.00-km 3+883.00-dreapta;
 - km 2+111.00-km 3+775.00-dreapta;
 - km 3+913.00-km 3+939.00-ambele parti.
- Șanț pereat -L=880 m
 - km 0+500.00-km 0+811.00-dreapta;
 - km 0+729.00- km 0+790.00- stanga;
 - km 0+880.00- km 1+59.00- dreapta;
 - km 0+908.00- km 1+89.00- stanga;
 - km 1+70.00- km 1+141.00- stanga;
 - km 1+288.00- km 1+365.00- dreapta;
- Rigolă acostament -L=165(m)
 - km 1+566.00-km 1+731.00-dreapta
- Rigolă carosabilă (ldala=0,49m); -L=202 m
 - km 0+805.00-km 0+908.00-stanga;
 - km 0+811.00-km 0+880.00-dreapta;
 - km 3+883.00-km 3+913.00-dreapta.
- Rigolă ranforsată-L=98 m
 - km 1+190.00-km 1+288.00- dreapta
- Podete tubulare - L=62,5 m
 - podet tubular D=800 mm;L=7,5 m; km 0+586.56;
 - podet tubular D=800 mm;L=10 m; km 1+152.51;
 - podet tubular D=800 mm;L=10 m; km 1+242.71;
 - podet tubular D=800 mm;L=10 m; km 1+489.84;
 - podet tubular D=800 mm;L=7,5 m; km 1+741.17;
 - podet tubular D=800 mm;L=7,5 m; km 1+851.95;
 - podet tubular D=800 mm;L=10 m; km 2+38.00;
 - podet tubular D=300mm-L=6,00 m; km 2+368.00; drum lateral dreapta;
 - podet tubular D=300mm-L=6,00 m; km 2+370.24; drum lateral stanga;
 - podet tubular D=300mm-L=6,00 m; km 2+557.26; drum lateral stanga;
 - podet tubular D=300mm-L=6,00 m; km 2+563.00; drum lateral dreapta;
 - podet tubular D=300mm-L=6,00 m; km 2+719.47; drum lateral stanga;
 - podet tubular D=300mm-L=6,00 m; km 2+792.75; drum lateral stanga;

- podet tubular D=300mm-L=6,00 m; km 2+983.20; drum lateral dreapta;
- podet tubular D=300mm-L=6,00 m; km 2+998.38; drum lateral stanga;
- podet tubular D=300mm-L=6,00 m; km 3+212.09; drum lateral stanga;
- podet tubular D=300mm-L=6,00 m; km 3+623.27; drum lateral stanga;
- Inlocuire cămin de vizitare rețea apă de la km 1+156.00
- Drenuri verticale de descărcare:
 - km 0+908,91-puț absorbant
 - km 2+236.00- puț absorbant
 - km 2+396,49- puț absorbant
 - km 2+707,87- puț absorbant
 - km 2+870,24- puț absorbant
 - km 3+87,11-puț absorbant
 - km 3+518,63-puț absorbant
 - km 3+791,65-puț absorbant
- Lucrari de consolidare si protecție cu anrocamente(L=100 m) de la km 1+627.00 la km 1+727.00;
- Amenajare drumuri laterale prin balastare pe o lungime de 25 m.
- Semnalizarea rutieră
 - montare indicatoare de circulație;
 - marcaj rutier.
- Parapete de siguranță
 - Parapeți pe fundație continuă km 0+531.00- km 0+651.00-L=120 m
 - Parapeți pe fundație izolată (L=777 m) de la km 1+154.00 la km 1+325.00 și de la km 1+465.00 la km 2+71.00

Detalierea lucrărilor proiectate

PARTEA CAROSABILA

Principalele lucrări stabilite ca necesare în baza situației existente și a revitalizării duratei de viață în perspectivă, sunt:

- rectificări minore ale traseului în plan și profil longitudinal;
- rectificări ale pantelor transversale;
- inlocuirea sistemului rutier pe zona studiată;
- siguranța circulației;
- asigurarea scurgerii apelor;

Elementele caracteristice ale lucrării sunt:

- lățime parte carosabilă în aliniament 5,50 m;
- benzi de încadrare 2 x 0,25 m;
- acostamente cu latime variabila 2 x 0-0,75 m;
- lățime platformă 5,50-7,00 m;
- pantă transversală în aliniament 2,5 %;
- pantă transversală a acostamentelor 4 %;

Soluția tehnică recomandată de expertul tehnic și adoptată de proiectant pentru structura rutieră este următoarea:

Tronson I -km 0+500.00- km 1+130.00

-4 cm strat uzură BA16 rul50/70 conform SR EN13108 si AND605/2014 (BA16);

-6 cm strat legatură BA20 leg50/70 conform SR EN13108 si AND605/2014

(BAD20);

-20 cm strat piatră spartă;

-pietruirea existentă se scarifică și se reprofilează cu 10 cm balast ;

Tronson II -km 1+130.00- km 3+939.00

-4cm strat uzură BA16 rul 50/70 conform SR EN13108 si AND605/2014 (BA16);

- 6cm strat legatură BA20leg50/70 conform SR EN13108 si AND605/2014 (BAD20);
- 20 cm strat piatră spartă;
- pietruirea existentă se scarifică și se reprofilează cu 15 cm balast;

În vederea adaptării unor soluții de ranforsare și modernizare a sistemului rutier existent, s-au respectat prevederile normelor și normativelor în vigoare.

Astfel, soluțiile proiectate sunt bazate pe criterii minimale de refacere a stării tehnice a sistemelor rutiere pentru străzi, în concordanță cu următoarele normative:

- Normativ privind "Alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi", indicativ NP 116-04, aprobat cu Ordin MTCT nr. 196/2005;

SCURGEREA APELOR

Colectarea apelor se realizează prin șanțuri trapezoidale din pământ, iar acolo unde situațiile din teren o impun (sectoare cu declivități ridicate), s-au prevăzut șanțuri pereate cu beton de ciment. Pe sectoarele de drum din interiorul localității Ocna Mureș în zone înguste, pentru evitarea de exproprieri au fost prevăzute execuția unor rigole carosabile amplasate în acostament. Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 107G au în vedere și rezolvarea scurgerii și evacuării apelor pluviale cu descarcarea lor în zone depresionare lipsite de interes sau spre receptorii pluviali din zonă.

Vor fi executate următoarele dispozitive de scurgerea apelor pluviale:

- șanț din pământ-4116 m;
- șanț pereat 880 m;
- rigola de acostament-165 m;
- rigola carosabilă 202 m;
- rigola ramforsată 98 m;

Descărcarea apelor din dispozitivele de colectare a apelor pluviale se va realiza prin podețele existente și proiectate sau prin intermediul puțurilor absorbante (drenurilor verticale) proiectate.

PODEȚE

Apele colectate prin șanțuri sau rigole descarcă transversal prin podețe tubulare de dimensiuni corespunzătoare, existente sau proiectate.

Se vor executa un număr de 7 bucăți podețe din tuburi prefabricate din beton cu diametrul Dn=800 mm și lungimi de 7,5 m(3 bucăți) și 10 m(4 bucăți).

LUCRĂRI DE CONSOLIDARE

În vederea asigurării stabilității terasamentului drumului județean DJ 107G, sunt prevăzute lucrări de consolidare și protecție cu anrocamente între km 1+627.00 și km 1+727.00 pe o lungime de 100m.

DRUMURI LATERALE, INTERSECȚII

Intersecțiile cu drumurile laterale vor fi amenajate prin balastare pe o lungime de 25m. În vederea asigurării continuității dispozitivelor de colectare a apelor pluviale în zonele de intersecție cu drumurile laterale au fost prevăzute podețe tubulare/rigole carosabile.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Semnalizări și marcaje

Semnalizarea punctelor de lucru la lucrările de reparare a drumurilor, precum și asigurarea circulației pe timpul execuției lucrărilor, se vor face în conformitate cu „Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și /sau pentru protejarea drumului” – emise de Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor în octombrie 2000 și constau din măsuri privind siguranța și controlul circulației rutiere prin dirijarea temporară a traficului.

După terminarea lucrărilor, pentru siguranța circulației s-au prevăzut marcaje longitudinale și transversale precum și măsuri de semnalizare rutieră verticală prin înlocuirea sau re poziționarea indicatoarelor existente și completarea, unde apare ca necesar, cu panouri noi pe stâlpi metalici.

Indicatoarele de circulație se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutieră.

Marcajele rutiere longitudinale ce urmează a se executa, vor fi de delimitare a părții carosabile de acostamente. Se vor executa și marcaje transversale de oprire, cedarea a trecerii, de trecerea a pietonilor.

Lucrările de marcaje și montare de indicatoare rutiere se vor efectua conform standardelor în vigoare și vor fi avizate de către Comisia Tehnică de Circulație și Brigada de Poliție Rutieră.

II. DESCRIEREA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII DIRIGINTELUI DE ȘANTIER

1. Definiții

În contextul prezentelor specificații tehnice, termenii utilizați pentru activitățile procedurale sunt definiți astfel:

Diriginte de Șantier - persoana fizică care îndeplinește condițiile de studii și experiență profesională, fiind angajată de către beneficiar pentru verificarea calității materialelor și produselor folosite la execuția lucrărilor și/sau pentru verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții și instalații. El poate activa ca persoană fizică independentă sau în cadrul unei societăți de consultanță și este răspunzător atât față de angajator cât și față de organele abilitate ale statului, pentru execuția conformă cu proiectul și cu reglementările tehnice în vigoare.

Beneficiar - persoana/persoanele juridică/juridice care finanțează și realizează investiții sau intervenții la construcțiile existente în sensul legii.

Executant sau Constructor - persoana juridică ce a încheiat contractul de execuție de lucrări, în urma achiziției publice.

Proiectant – persoana fizică/juridică care întocmește documentația tehnică pe baza căreia se finanțează și execută lucrările de construcții.

Procedura - mod specific de a efectua o activitate.

Verificare - confirmare prin examinare, avizare și prezentarea de probe obiective a faptului că cerințele specifice au fost satisfăcute.

1. Diriginte de Șantier

Dirigintele/Diriginții de șantier își va/vor desfășura activitatea ca reprezentant al beneficiarului în relațiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, în derularea contractului de lucrări.

Activitatea dirigintelui de șantier va fi condusă de următoarele principii:

- imparțialitate atât față de investitor cât și față de constructor, furnizori și proiectanți ;
- profesionalism;
- fidelitate;
- respectarea legalității.

2. Obiectul Contractului

Obiectul principal al Contractului este de asigurare a supravegherii lucrărilor de către dirigintele de șantier, ca reprezentant al beneficiarului în derularea contractului de lucrări, monitorizarea și supervizarea lucrărilor de construcții și instalații conform prevederilor legislației române în vigoare (Legea nr.10/1995 , Ordinul Nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier) în scopul asigurării implementării cu succes a obiectivului de investiții prevăzut mai sus, din punct de vedere al parametrilor: timp, cost, calitate și siguranță.

Dirigintele de șantier va avea nevoie de avizarea prealabilă a beneficiarului pentru:

- orice modificare a obiectului lucrărilor, care ar conduce la modificarea prețului contractului, sau schimbă substanțial obiectul, caracterul sau calitatea lucrărilor;

- un subcontractant care nu este numit în Contract pentru a îndeplini o parte a sarcinilor;
- orice prelungire a duratei contractului de lucrări;

3. Responsabilitati ale dirigintelui de santier privind supravegherea lucrărilor ca reprezentant al Beneficiarului

Responsabilitățile Dirigintelui de Șantier, în ceea ce privește derularea Contractului de lucrări constau în următoarele sarcini:

SARCINA 1: Realizarea sistemului de comunicare și raportare

1.a) Dirigintele/ diriginții de șantier va/vor avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părțile implicate. Acest lucru presupune întâlniri ale **Dirigintelui/ diriginților** de Șantier cu una, mai multe, sau toate părțile menționate mai jos.

- Beneficiar;
- Constructor;
- Proiectant;
- Inspectoratul de Stat în Construcții.

1.b) Dirigintele/Diriginții de Șantier va/vor avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru lunare (între reprezentanții Beneficiarului, Constructorului și a altor factori implicați în derularea contractelor de execuție), sau ori de câte ori este necesar în timpul execuției lucrărilor, pentru care se vor consemna, în minuta ședinței, toate discuțiile purtate (Anexa 9).

1.c) Raportare:

Descrierea rapoartelor, documentelor ce urmează a fi elaborate/predate Beneficiarului ca rezultat al serviciilor de supervizare a lucrărilor de construcții.

Prestatorul va furniza următoarele rapoarte obligatorii:

1.d) Raport Lunar al Progresului înregistrat (va fi predat cel târziu în data de 5 a lunii următoare), pe parcursul perioadei de construcție, vor menționa:

- rezumatul lucrărilor efectuate în cadrul contractului, inclusiv analiza proiectelor, execuția lucrărilor de construcții;
- progresul înregistrat în comparație cu programul de lucru aprobat;
- posibile întârzieri și consecințele acestora asupra termenului de finalizare, sau cu privire la costuri;
- calitatea lucrărilor, în comparație cu cerințele contractuale;
- o situație a revendicărilor Contractantului;
- o sinteză a cererilor de plată primite și a sumelor certificate de Consultantul de supervizare;

Raportul va fi înaintat Beneficiarului nu mai târziu de 5 zile de la sfârșitul lunii raportate și va avea anexate următoarele documente:

- Minuta ședinței lunare (Anexa 9);
- Jurnalul de șantier zilnic (Anexa 10);
- Centralizator NCS (Anexa 6);
- Dispoziții de șantier, dacă este cazul;
- Procese verbale de lucrări ascunse, calitative, sau alte acte întocmite de acesta cu privire la execuția lucrărilor (Anexele 1-4)

1.e) Raport final -trebuie să fie redactat la sfârșitul perioadei de execuție a contractului și să fie transmis cu cel puțin o săptămână înainte de sfârșitul perioadei de execuție a contractului. El trebuie să descrie întreg procesul de implementare a proiectului și care va înlesni evaluarea rezultatelor obținute în termeni atât calitativi, cât și cantitativi.

Raportul trebuie să cuprindă:

- Realizările generale ale proiectului;
- Activități în derulare cu data estimativă a finalizării acestora și cu rezultatele anticipate;
- Recomandări pentru acțiuni viitoare cu scopul asigurării sustenabilității activităților proiectului, rezultatele așteptate de la acest proiect după finalizarea lui, precum și măsuri ce trebuie întreprinse de către Beneficiari în acest sens.

Raportul va fi întocmit astfel încât să sublinieze implementarea generală a proiectului, gradul de îndeplinire a prevederilor din caietul de sarcini, probleme critice apărute în atingerea obiectivelor specifice și generale ale Proiectului și recomandări specifice.

SARCINA 2: Monitorizarea programului de lucrări

Dirigintele-Diriginții de șantier va/vor solicita Constructorului lunar, anterior lunii de referință, defalcarea programului de lucrări cu încadrarea în Graficul de eșalonare al lucrării.

Programul va avea un format concis, arătând durata alocată fiecărei părți, sector sau articol important din lucrare.

În cazul în care se înregistrează întârzieri în execuție, Programul lucrării va fi revizuit ori de câte ori este nevoie astfel încât să indice modul de abordare al lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări. În eventualitatea în care ritmul de execuție nu respectă, din motive imputabile Constructorului, graficul de execuție al lucrărilor propus și Programul de lucrări, **Dirigintele/Diriginții** de șantier are/au obligația de a notifica Constructorul în luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. **Dirigintele/Diriginții** de șantier va/vor informa Beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Constructor și aprobate de către Dirigintele de șantier.

SARCINA 3: Controlul financiar al contractelor

Dirigintele/ Diriginții de șantier va/vor avea **responsabilitatea certificării** lucrărilor executate de constructor în cadrul contractului de lucrări, din punct de vedere **cantitativ, calitativ și valoric**.

Decontarea lucrărilor se va face pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurători. Situațiile de plată se vor întocmi folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexa la contractul de lucrări și vor fi certificate prin semnătură și ștampilă de către dirigintele/diriginții de șantier.

Modul de măsurare a cantităților real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele de sarcini, sau în alte documente din contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către dirigintele de șantier împreună cu reprezentantul constructorului.

Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maxim 5 zile de la notificarea constructorului), odată cu întocmirea procesului verbal de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse.

Dirigintele de șantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate și ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative și calitative ale lucrărilor ce devin ascunse și va dispune refacerea lor dacă este cazul.

În cazul, în care se va constata că lucrările sunt necorespunzătoare, costurile implicate vor fi suportate pe cheltuiala constructorului.

Documentele depuse pentru plata lunară a lucrărilor executate sunt:

1.Situația de lucrări înaintată de către Constructor însoțită de Foi de atașament (Anexa 7), măsurători post-execuție, desene, poze și alte documente doveditoare ale executării cantităților de lucrări și a plăților la care Constructorul este îndreptățit. – document/documente întocmit de către dirigintele/diriginții de șantier.

Situațiile de lucrări vor fi certificate prin semnatura și ștampila de dirigintele / diriginții de șantier.

2.“Centralizatorul Notelor de Comandă Suplimentară/ Renunțare”, dupa caz, (Anexa7)

Emiterea facturii de către executant se va face după certificarea de către beneficiar a situațiilor de lucrari.

În vederea verificării și certificării la plată în timp cât mai scurt a situațiilor de plată înaintate de către constructor, dirigintele de șantier va **ține evidența înregistrării** măsurătorilor. Vor fi înregistrate locul și cantitățile de lucrări executate de către constructor, în conformitate cu specificațiile contractului.

După terminarea lucrărilor executate lunar, constructorul va înainta dirigintelui de șantier situația de plată, în care va fi evidențiată valoarea totală a lucrărilor executate conform contractului

precum și alte sume la care constructorul considera că este îndreptățit. Această situație de plată va fi însoțită de documente și justificări referitoare la sumele cerute la plată.

Dacă dirigintele de șantier nu este de acord cu situația de plată, sau documentația nu este completă sau edificatoare, constructorul trebuie să completeze documentația cu acele piese pe care dirigintele de șantier le solicită pentru clarificarea problemelor apărute.

În cazul, în care cantitățile rezultate din măsurători diferă de cele înscrise în Listele de cantități din documentația tehnică, se impune confirmarea acestor cantități de către proiectant și beneficiar, urmând ca ele să fie regularizate prin Note de comandă suplimentară/ renunțare (Anexa 8) compensate valoric și încadrate în capitolul "Diverse și neprevăzute".

În cazul, în care pe parcursul lucrărilor, constructorul se va confrunta cu alte condiții decât cele prevăzute în contract, temeinic justificate și însușite de beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor suplimentare.

Dirigintele de șantier va notifica situațiile nou apărute beneficiarului și proiectantului și, în colaborare cu constructorul, va pregăti Notele de comandă suplimentară/ renunțare numai în cazul, în care acestea sunt solid motivate prin Dispoziții de șantier și liste de cantități emise de proiectant și acceptate de beneficiar.

Decontarea lucrărilor suplimentare, aferente capitolului cheltuieli diverse și neprevăzute, se face pe baza situațiilor de plată, elaborate pe baza prețurilor unitare oferite pentru cantitățile suplimentare.

SARCINA 4: JURNALUL DE ȘANTIER

Dirigintele /diriginții de Șantier are/au obligația de a viza Jurnalul de Șantier al lucrării întocmit de către Constructor (Anexa 10) și de a verifica toate informațiile relevante care ar putea, la un moment dat, să se dovedească foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natură, sau pentru rezolvarea reclamațiilor ce ar putea apărea cu privire la execuția lucrărilor.

În Jurnalul de Șantier Dirigintele va urmări ca să fie înregistrate cu acuratețe următoarele date și informații:

- lucrările executate și locația exactă;
- echipamentele, materialele și forța de muncă utilizate;
- condițiile meteorologice;
- evenimente apărute;
- defecțiuni apărute la echipamente și utilaje;
- orice alți factori generali sau particulari care ar putea afecta desfășurarea execuției lucrărilor.

SARCINA 5: EMITEREA DISPOZIȚIILOR DE ȘANTIER

Orice modificare adusă, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini, sau listelor de cantități va fi făcută numai de către proiectantul lucrării și însușită de către specialiștii verficatori de proiecte. Modificările vor fi înaintate sub forma de Dispoziție de șantier a proiectantului și acceptate de beneficiar.

Nu este admisă schimbarea soluției tehnice din proiect, sau a indicatorilor tehnico-economici, fără aprobarea proiectantului și a beneficiarului. Soluția tehnică reproiectată și noii indicatori tehnico-economici vor fi avizați de către beneficiar.

Toate dispozițiile de șantier emise de către proiectant vor fi numerotate și îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar, sau al termenelor de execuție, vor fi însoțite de justificări (N.C.S./N.R. Anexa 8).

Dirigintele de șantier are obligația de a urmări punerea în practică de către constructor a Dispozițiilor de șantier emise de proiectant.

În cazul în care Dispozițiile de șantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din documentația tehnică de execuție, lucrările prevăzute în acestea se vor executa pe cheltuiala constructorului.

SARCINA 6: MONITORIZAREA ȘI SUPERVIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

Serviciile asigurate de diriginții de Șantier vor respecta legislația română în vigoare.

Derularea contractului de prestări servicii încheiat între Beneficiar și prestator va urmări prestarea serviciilor pentru următoarele faze ale proiectului:

- Mobilizarea
- Execuția lucrărilor
- Recepția lucrărilor
- Perioada de garanție (de notificare a defectelor)

În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcții, diriginții de șantier au următoarele obligații și răspunderi:

A. Activități în perioada de pregătire a investiției (mobilizarea):

1. Studiarea și însușirea prevederilor contractelor de lucrări și a tuturor anexelor acestora precum și a caracteristicilor șantierelor și raportarea către Autoritatea Contractantă și Proiectant a oricărei probleme care ar putea afecta lucrările, sau orice inadvertențe constatate între contractele și condițiile existente pe teren;
2. Verificarea și recomandarea către Autoritatea Contractantă cu privire la conformitatea și autenticitatea certificatelor, polițelor de asigurare, garanțiilor, indemnizațiilor etc pentru care Contractorii sunt responsabili conform Condițiilor Contractului
3. Asigurarea că mecanismul de comunicare și raportare dintre Autoritatea Contractantă și dirigințele de șantier este stabilit, complet funcțional și eficient pe toată durata proiectului
4. Verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
5. Verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;
6. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
7. Verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;
8. Verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;
9. Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
10. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;
11. Verifică existența în proiect a programelor de faze determinante;
12. Verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;
13. Preiau amplasamentul și reperele de nivelment și le predau executantului, libere de orice sarcină;
14. Participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;
15. Predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier, dacă este cazul;
16. Verifică existența "Planului calității" și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
17. Verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la I.S.C.;
18. Verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;

B. Activități în perioada execuției lucrărilor:

1. Urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
2. Verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

3. Interzice utilizarea de produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
4. Interzice utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
5. Verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
6. Verifică respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrare;
7. Interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;
8. Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
9. Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse;
10. Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
11. Transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
12. Informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;
13. Urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
14. Verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
15. Anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp frigos și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
16. Anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp frigos;
17. Monitorizează evoluția lucrărilor în comparație cu graficul de execuție. În cazul în care apar stagnări, încetiniți în execuție notifică Executantul lucrării pentru luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Dirigintele de șantier va informa beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către executant și aprobate de către dirigintele de șantier;
18. Preia documentele de la Executant și Proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
19. Urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia, dacă este cazul.

C. Activități la recepția la terminarea lucrărilor:

1. asigura secretariatul Comisiei de recepție.
2. efectuarea inspecțiilor necesare la recepție, împreună cu reprezentanții Autorității Contractante și pregătirea Certificatelor de Recepție, Lista defectelor și a altor documente solicitate de condițiile contractului, asigurarea secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmirea actele de recepție;
3. urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de șantier și predarea terenului deținătorului acestuia
4. emiterea Certificatului de Recepție la terminarea lucrărilor;
5. preluarea documentelor de la constructor și proiectant (pentru contractele de construcții) inclusiv părți desenate post execuție și completarea cărții tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.

D. Logistică și perioadă de execuție

Dirigintele de șantier va fi responsabil pentru asigurarea resurselor materiale și umane necesare derulării activităților care fac obiectul contractului;

Data de începere și perioada de execuție;

Dirigintele de șantier trebuie să înceapă activitățile în termen de 3 zile de la primirea ordinului de începere a contractului. Perioada de execuție a lucrărilor este de 4 luni.

Durata serviciului de supraveghere a lucrărilor va fi egală cu durata de execuție a lucrărilor, la care se adaugă perioada de mobilizare (10 zile) și perioada de pregătire și emiterea Procesului verbal la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni.

Durata contractului de servicii este egală cu durata prestării serviciilor de supraveghere, la care se adaugă durata de garanție de bună execuție a lucrărilor.

Durata contractului de servicii poate fi extinsă cu perioada de întrerupere a lucrărilor datorată litigiilor, sau altor cauze justificate.

În calitate de diriginte de șantier, prestatorul va reprezenta beneficiarul în relația cu INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII, potrivit obligațiilor ce îi revin acestuia în baza legii în vigoare, pentru lucrările de execuție.

De asemenea, pentru situațiile de lucrări acceptate la plata cantitativ, calitativ și valoric, conform actelor normative în vigoare, va răspunde în fața organelor de control abilitate potrivit legii în acest sens.

E. Graficul de timp pentru prestarea serviciului și îndeplinirea sarcinilor

După contractarea serviciului, contractantul va prezenta o programare esalonată în timp a activității, coroborată cu graficul de timp pentru execuția lucrărilor.

G. Modalități de plată:

Plata serviciilor prestate se va realiza după cum urmează:

- 90% din valoarea contractului se va achita pe parcursul derulării Contractului de execuție, proportional cu valoarea lucrărilor executate, conform situațiilor de lucrări lunare, confirmate și acceptate de dirigintele de șantier și de beneficiar;
- 10% se va achita în cel mult 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni.

În cazul în care la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor sunt consemnate deficiențe necesare a fi remediate de executant, suma în cuantum de 10% se va plăti după remedierea acestora.

Garanția de bună execuție aferentă serviciilor de dirigenție de șantier se va elibera în termen de 14 zile de la expirarea duratei de garanție de bună execuție acordată lucrărilor în cauză, fără obiecțiuni.

Director executiv

Ion Bodea



Intocmit,
Marcu Angela Monica



ANEXE

- ANEXA 1 Proces verbal de predare - primire a amplasamentului și a bornelor de repere
- ANEXA 2 Proces verbal de trasare a lucrarilor
- ANEXA 3 Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse
- ANEXA 4 Proces verbal de receptie calitativa
- ANEXA 5 Raport de neconformitate
- ANEXA 6 Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntare
- ANEXA 7 Foaie de atasament
- ANEXA 8 Nota de comanda suplimentara/de renuntare
- ANEXA 8* Raport de inspectare lucrari
- ANEXA 9 Minuta sedintei lunare
- ANEXA 10 Jurnal de șantier
- ANEXA 11 Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor

UNITATEA _____
 ŞANTIER _____
 PUNCT DE LUCRU _____

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI ŞI A BORNELOR DE REPERE

Nr. _____ Data _____

1. Delimitarea terenului conform planului nr. _____ având coordonatele
 (axele): _____

Plansa nr. _____ Proiect nr. _____

Cu reperele de identificare a terenului și trasare a lucrărilor (bornele, construcțiile etc.):

Indicativul bornei de referință _____	Cota _____	Cota absolută _____	
	Borna 1	Borna 2	Borna 3 Borna 4

Coordonata
 (Axa)

2. Construcții – instalații existente pe amplasament sau în subsol:

3. Alte mențiuni:

CONSTRUCTORUL se obliga:

sa transporte cantitatea de __ mc moloz existenta pe amplasament;

sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ mc;

BENEFICIARUL se obliga:

a) sa plateasca constructorului costul incarcarii și transporturilor comandate;

b) sa plateasca constructorului valoarea lucrărilor comandate;

PREDAT:	Numele	Prenumele	Funcția	Semnatura
BENEFICIAR /DIRIGINTE DE ŞANTIER:				
PROIECTANT:				
PRIMIT:	Numele	Prenumele	Funcția	Semnatura
CONSTRUCTOR:				

UNITATEA _____
 ȘANTIER _____

PUNCT DE LUCRU _____
 OBIECTUL _____

PROCES VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR

Nr. _____ Data _____

Trasarea a fost executata pe baza planselor nr. _____ din proiectul nr. _____.

Elementul de reper și verificare este: (borna, constructia invecinata etc)

	X	_____
avand coordonatele:	Y	_____
	Z	_____

Cota _____

Executat trasarea:

Verificat:

Numele: _____

Prenumele: _____

Semnatura: _____

UNITATEA _____
ŞANTIER _____

PUNCT DE LUCRU _____
OBIECTUL _____

**PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR
CE DEVIN ASCUNSE**

Nr. _____ Data _____

Faza din lucrare supusa verificarii:

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr. _____ plansele
nr. _____ sau a dispozitiei de şantier nr. _____
din data de _____.

Concluzii: _____

	CONSTRUCTOR	BENEFICIAR / DIRIGINTE DE ŞANTIER:	PROIECTANT ^{x)} :
Numele:	_____	_____	_____
Prenumele:	_____	_____	_____
Semnatura:	_____	_____	_____

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.

	CONSTRUCTOR	BENEFICIAR /DIRIGINTE DE ŞANTIER	PROIECTANT ^{x)}
Numele:	_____	_____	_____
Prenumele:	_____	_____	_____
Semnatura:	_____	_____	_____

*X)-Proiectantul participa doar la verificarile stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din
Proiectul de executie*

UNITATEA _____

ȘANTIER _____

OBIECTUL _____

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

Nr. _____ Data _____

Cu ocazia verificarii efectuate la:

Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:

Din verificarile efectuate pe teren și examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

Mentii speciale:

	BENEFICIAR /DIRIGINTE DE ȘANTIER	PROIECTANT ^{X)}	CONSTRUCTOR
Numele:	_____	_____	_____
Prenumele:	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

X)-Proiectantul participa doar la receptiile stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din Proiectul de executie .

Beneficiar		Data
Diriginte de Specialitate		
Executant		
Şantier		
Obiectul		

RAPORT DE NECONFORMITATE (RNC) nr.

Referitor la:		
Descrierea neconformitatii și a cauzei:		
Intocmit, Diriginte de Specialitate _____ Semnatura _____		
Luat la cunostinta, Responsabil Tehnic cu Executia _____ Semnatura _____		
Actiunea corectiva propusa:		
Termen de remediere:		
Vizat șef șantier	Numele și Prenumele	Semnatura
Data:		
Verificat eliminare neconformitate:		
	Numele și Prenumele	Semnatura
Responsabil Tehnic cu Executia		
Diriginte de Specialitate		
Data:		

Anexa 6

DENUMIREA PROIECTULUI:
 NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:
 BENEFICIAR:
 CONSTRUCTOR:
 DIRIGINTE DE ŞANTIER:
 SITUAȚIE DE PLATA NR. _____

CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNȚARE

Luna _____
 Anul _____

Nr.crt.	Descrierea	Aprobat/ In asteptare	Valoarea totala a variatiei (+/-)	VALOAREA VARIATIILOR		CERTIFICATUL CURENT
				CUMULAT	ANTERIOR	
1						
2						
3						
4						
5						
TOTAL VALOARE VARIATII						

Intocmit Diriginte de Şantier,

DENUMIREA
 PROIECTULUI:
 NR. DE REFERINTA AL
 PROIECTULUI:
 BENEFICI
 AR:
 CONSTRUCTOR:
 DIRIGINTE DE
 ŞANTIER:
 SITUATIE DE PLATA NR.

FOAIE DE ATASAMENT NR.
din LISTA”....”
Luna ___ Anul ___

Constructor:		Diriginte de Şantier			
Lista					
Cod art.	DESCRIEREA ARTICOLULUI			U.M.	Cantitatea din Contract
CALCULUL CANTITATILOR					
	CANTITATEA			SEMNATURI	
	CUMULAT	ANTERIOR	IN LUNA	CONSTRUCTOR	DIRIGINTE DE ŞANTIER
Valoric					
Procentual					
COMENTARIU:					

Intocmit Diriginte de Şantier,

NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE			
DENUMIREA PROIECTULUI BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: N.C.S./N.R. nr/data: TITLUL Descriere:			
Valoarea :			
Valoarea Contractului Valoare C+M Valoare diverse și neprevazute			
Valoare initiala al Contractului Valoare initiala C+M Valoare initiala diverse și neprevazute			
Valoarea revizuita a Contractului Valoare revizuita C+M Valoare revizuita diverse și neprevazute			
Perioada de timp indusa de N.C.S./N.R. Data finalizarii conform Contract Data finalizarii contractului conform precedentei N.C.S./N.R. Nr. Data finalizarii revizuita			
Intocmit : Diriginte de Șantier:	Avizat: Proiectant:	Luat la cunostinta: Constructor:	Aprobat: Beneficiar :
Semnatura :	Semnatura :	Semnatura :	Semnatura :
Nume:	Nume:	Nume:	Nume:

CONTINUT

1. Preambul:
2. Justificari:
- 2.1 Justificari tehnice:
- 2.2 Justificari financiare:
3. Listele de cantitati referitoare la aceasta N.C.S./N.R.:
4. Balanta N.C.S./N.R. pe Contract:
5. Corespondenta relevanta:

1. Preambul

Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii ,
ca urmare a verificarii efectuate in data de
la obiectul aflat in faza
..... s-au constatat urmatoarele aspecte:

{Descrierea exacta a situatiei constatate, referitoare la neconcordanța dintre documentatia
intocmita și situatia reala din teren, modificari geo-morfologice ale terenului, obstacole
neprevazute intalnite, etc.}

Urmare a celor constatate, au fost convocati pe data de reprezentantii
proiectantului, constructorului și beneficiarului.

In urma analizei la față locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca, in urma
analizei tehnico-economice facute de proiectantul lucrării asupra celor constatate, acesta va
emite o Dispozitie de Șantier pentru rezolvarea situatiei.

La data de a fost emisa Dispozitia de Șantier nr.....
in urma careia s-a intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr.....

2. Justificari**2.1 Justificari tehnice**

{Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare și Minuta intalnirii, intocmite la față
locului in urma aparitiei situatiei create și propunerile tehnice de rezolvare stabilite de
proiectant și acceptate de beneficiar}

2.2 Justificari financiare

{Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Șantier emisa de Proiectant, inclusiv
capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda
Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare, daca exista}.

Ca urmare a Dispozitiei de Șantier nr.....s-a intocmit devizul financiar al
lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de

MINUTA SEDINTEI LUNARE

DENUMIREA PROIECTULUI:
 NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:
 DIRIGINTE DE ȘANTIER:
 CONSTRUCTOR:

MINUTA SEDINTEI LUNARE:
 DATA/LOCATIA:

Au participat:

NUME	REPREZENTÂND	SEMNATURA

Minuta agreeata de:

Constructor**Diriginte de Șantier**

Nume

.....

Nume

.....

Functia

.....

Functia

.....

Semnatura

.....

Semnatura

.....

Data

.....

Data

.....

	<p>Introducere Sedinta a inceput la <ora> și a fost prezidata de <Nume>, <Functia> care a urat bun venit participantilor. Minutele sedintelor Precedente au fost agreeate și semnate de catre ambele parti.</p>	
--	--	--

	Progres General Lucrari Obstructionari Financiar Plata avansului Variatii și pretul final al contractului Asigurari	
	Personal cheie	
	Graficul de esalonare al lucrarilor	
	Programarea derularii fondurilor	
	Organizarea de șantier, laboratoare	
	Facilitatile Dirigintelui de șantier	
	Subcontractori și furnizori	
	Planul de asigurare a calitatii	
	Materiale	
	Siguranta circulatiei	
	Protectia muncii	
	Protectia mediului	
	Altele	
	Plangeri	
	Inchiderea sedintei și programarea urmatoarei intilniri	

Minuta pregatita de Diriginte de Șantier

JURNAL DE ȘANTIER

DENUMIREA PROIECTULUI:
 NR. DE REFERINȚA AL PROIECTULUI:

Data:.....

1. Lucrari in desfasurare

Articolul din lista de cantitati	Locatia/Descrierea art.	Cantitatea	Forța de munca utilizata	Echipamente folosite

2. Materiale/Lucrari finalizate și verificate/Locatia

--

3. Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia

--

4. a) Echipamente aduse in șantier

--

4. b) Echipamente indepartate din șantier

--

5. Starea Vremii

--

6. Vizitatori in șantier

--

7. Alte observatii

--

8. Lista documentelor anexate

--

Intocmit

Vizat Diriginte de santier.....

INVESTITOR _____

SE APROBA
(Conducatorul institutiei)**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. _____ din _____

Privind lucrarea _____
 executata in cadrul contractului nr. _____ din _____, incheiat intre
 _____ și _____ pentru lucrarile
 de _____

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. _____, eliberata de _____
 la _____, cu valabilitate pana la _____.

Comișia de receptie numita in baza Deciziei nr. _____ din data _____ și-a desfasurat
 activitatea in intervalul _____, fiind formata din:

Presedinte _____
 (nume și prenume)

Membrii _____
 (nume și prenume)

3. Au mai participat la receptie:

 (nume și prenume) (calitatea)

4. Constatările comișiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa și desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete
 piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

4.4. Valoarea declarată a investiției este de lei.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

8. Presentul proces- verbal, continand _____ file și _____ anexe numerotate cu un total de _____
 file, a fost incheiat astazi _____ la _____ in _____ exemplare.

Comisia de receptie

Presedinte: _____

Membri: _____
 (Numele, prenumele) (semnatura)

Specialisti _____
 (Numele, prenumele) (semnatura)