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CAIET DE SARCINI
Servicii de supraveghere a lucrărilor-Dirigentie de șantier la obiectivele investiții:  
     1. Consolidare pod pe DJ 705B peste râul Mureș, km 3+949, loc. Vințu de Jos, jud. Alba;

     2. Modernizare drum județean DJ 103E: DN 1- Gârbova de Jos- Gârbovița- Gârbova de Sus;

     3. Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos - Mesentea – Benic – Întregalde, jud.   Alba, km 17+700 – 23+700;

     4. Modernizare drum județean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Salistea (DJ 705 E), județul Alba;

I. PREZENTAREA PROIECTULUI 

1. Generalităţi            
1.1 Situația existentă
1.1.1. Consolidare pod pe DJ 705B peste râul Mureş, km 3+949, localitatea Vintu de Jos, jud. Alba
Podul peste raul Mures, se afla amplasat pe drumul judetean DJ 705B: DN7 (Tartaria)-Sibiseni (DJ704A) -Vintu de Jos (DN7)-Vurpar (DJ107A), drum aflat în domeniul public al județului Alba.
Schema statica a podului este de tip grinda continua, cu tronson central simplu rezemat. Cele doua structuri continue acoperă cate 3 deschideri. În plan, podul drept amplasat în aliniament traversează râul Mureş sub un unghi de 84o. În plan longitudinal podul este executat în palier între două rampe cu declivităţi de sens contrar de aprox.2%. 

Secţiunea transversală din beton armat integral monolită, este alcătuită din două grinzi din beton armat cu înălţimea inimii variabilă parabolic de la 1,70 m pe reazemele intermediare si la 1,15 m în câmp. Grinzile sunt distanţate la 4,70 m interax şi au inima de 0,70 m grosime în primul câmp al deschiderilor marginale. În cele doua câmpuri aferente reazemelor intermediare, grinda este realizată cu talpă inferioară cu lăţime variabilă. Antretoazele sunt din beton armat.

Trotuarele, bordurile, grinda parapet şi parapetul prezintă degradări şi discontinuităţi.

Calea pe pod are degradări multiple, gropi cu adâncimi între 2-8 cm, fisuri, crăpături dirijate pe direcţii diferite.

Gurile de scurgere de pe pod sunt incomplete şi nu au prevăzut tub prelungitor la intrados. De asemenea, etanşarea în zona gurilor de scurgere este distrusă.

Starea pilelor este corespunzătoare din punct de vedere estetic şi funcţional.
Aparatele de reazem lucrează în condiţii improprii datorită infiltraţiilor de apa..

Rampele de acces se află în stare pronunţată de degradare, iar acostamentele sunt înnoroite

Pentru menţinerea în stare de viabilitate a drumului judeţean DJ 705B se impune reabilitarea structurii podului astfel încât să se asigure o capacitate portantă corespunzătoare nivelului E de încărcare şi un gabarit corespunzător a două benzi de circulaţie pe pod.
1.1.2. Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN1- Gârbova de Jos- Gârboviţa- Gârbova de Sus
Tronsonul din drumul judeţean DJ103E, care face obiectul prezentei documentaţii tehnice, este situat pe teritoriul administrativ al localităţilor Gârbova de Jos, Gârbovița, Gârbova de Sus, localități aparţinătoare municipiului Aiud și are o lungime de 7,675 m.


Drumul judeţean DJ 103E are ca punct de origine drumul naţional DN1, în dreptul localităţii Gârbova de Jos și traversează localităţile Gârbova de Jos, Gârbovita, Gârbova de Sus și se termină în drumul forestier care asigura legătura cu drumul judeţean DJ 107I, înainte de Râmeț, la Sloboda.
Drumul DJ 103E are sectoare scurte, de câțiva zeci de metri lungime, pe care acesta este îngustat datorită interpunerii sale între vale și versantul stâncos, sau cu pantă pronunţată.

Îmbrăcămintea rutieră şi traseul drumului sunt neconforme cu necesităţile şi perspectivele de dezvoltare economică şi socială a regiunii în care se situează, fapt ce necesită modernizarea cât mai rapidă a drumului considerat pentru îmbunătăţirea viabilităţii, precum şi a confortului şi siguranţei circulaţiei utilizatorilor.

Principala problemă este lipsa unui sistem rutier adecvat traficului și scurgerea necontrolată a apelor pluviale către emisar. Pe anumite sectoare de drum lipsesc șanțurile și podețele, iar cele existente sunt în stare necorespunzătoare.

În prezent, circulația autovehiculelor se desfășoară cu o viteză de deplasare redusă datorită gropilor prezente în carosabil ca rezultat a lipsei unor sisteme de scurgere a apelor pluviale atât de pe partea carosabilă (pantă transversală) cât și din zona drumului (șanțuri si podețe colmatate sau subdimensionate) și in special datorită lipsei unei suprafeţe de rulare rezistentă la acţiunea factorilor climatici. Corectarea elementelor geometrice ale drumului, atât în plan, cât și în profil longitudinal și transversal, urmate de lucrări de executare a unui sistem rutier modern, ar elimina aceste neajunsuri.

1.1.3. Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos - Mesentea – Benic – Întregalde, Jud. Alba, km 17+700 – 23+700;

Drumul județean DJ 107 K: Galda de Jos (DJ 107 H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107 I (Bârleşti) traversează localităţile Galda de Jos, Mesentea, Galda de Sus, Măgura, Poiana Galdei, Modoleşti, Întregalde, Ivăniş, Ghioncani și Bârleşti, asigurând legătura cu drumul județean DJ 107H și drumul național DN1, una dintre principalele artere de circulație care străbate teritoriul județului Alba. Are lungimea totală de 37,5 km iar lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 5,00 - 6,00 m, cu o lățime a părții carosabile între 4,00 - 5,00 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 - 0,50 m. Din punct de vedere al structurii rutiere drumul este asfaltat între km 0+000 – 17+700, iar restul de 19,8 km este pietruit.

Tronsonul de drum județean  DJ107K poziționat de la km 17+700 - km 23+700, respectiv în intravilanul și extravilanul comunei Intregalde, prezentă numeroase degradări la nivelul căii de rulare cât și cedări ale structurii rutiere. Elementele geometrice nu corespund cerințelor de trafic actual și de perspectivă iar lucrările de colectare și evacuare a apelor sunt nefuncționale și cu gabarite depășite. Principala problemă a drumului este generată de lipsa unui sistem rutier adecvat traficului actual și prognozat precum și de scurgerea necontrolată a apelor pluviale către emisar. Pe anumite sectoare de drum lipsesc șanțurile și podețele, iar cele existente sunt în stare necorespunzătoare.

Drumul DJ 107K are sectoare scurte, de câțiva zeci de metri lungime, pe care acesta este îngustat datorită interpunerii sale între vale și versantul stâncos, sau cu pantă pronunţată.

Îmbrăcămintea rutieră şi traseul drumului sunt neconforme cu necesităţile şi perspectivele de dezvoltare economică şi socială a regiunii în care se situează, fapt ce necesită modernizarea cât mai rapidă a drumului pentru îmbunătăţirea viabilităţii, a confortului şi siguranţei circulaţiei utilizatorilor.

1.1.4. Modernizare drum județean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Salistea (DJ 705 E), județul Alba
           Drumul județean DJ 704K se desprinde din drumul judetean DJ 704, având punctul de origine in localitatea Vinerea și sfârșitul traseului în centrul comunei Săliștea, la intersecția cu drumul judetean DJ 705E. Traseul drumului este aproape paralel cu traseul drumului naţional DN7 și  este situat la aproximativ 10 km de DN7, măsurat perpendicular pe axul drumului DN7, la mijlocul traseului dintre intersecţia cu DJ 704 şi DJ 705E.
           Terenul de fundare al drumului este alcatuit în cea mai mare parte din teren argilos, deluviu nisipos - argilos care îi confera o portanta ridicata si compresibilitate redusa exprimata prin manifestari cu totul sporadice si locale a unor fenomene de tasare si deformare a corpului drumului. Pe 95% din lungimea traseului, sistemul rutier este alcatuit din pamant. Pe tronsonul studiat circulatia se desfasoara cu foarte mare dificultate, nefiind asigurate conditiile minime de siguranta si confort.


          Podețele existente sunt insuficiente, la cel dalat lipsesc parapetii de protectie, iar cele tubulare necesită lucrări de decolmatare, reparații și amenajări ale timpanelor. Acostamentele nu sunt amenajate și sunt acoperite în cea mai mare parte de vegetație, șanțurile existente, au o funcționalitate necorespunzătoare, datorită gradului avansat de colmatare și a invaziei de vegetație.

În multe zone de pe platforma drumului județean, apa pluvială se acumulaeaza în bălţi mari, având drept cauză, lipsa sau completa colmatare a şantului de colectare a apelor. 

Drumul este in proportie de 95% din pamant si are o platforma cu o lățime de 4,00 m, neavand alte elemente, adica acostamente, șanțuri, ziduri de sprijin, podețe.

Nu este asigurată semnalizarea verticală și orizontală, lipsesc atât indicatoarele de orientare cât și cele de asigurare a siguranței circulației.

2. Date Tehnice ale investitiei

2.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază 
2.1.1. Consolidare pod pe DJ 705B peste râul Mureş, km 3+949, localitatea Vintu de Jos, jud. Alba
Proprietarul infrastructurii ce va fi consolidata și terenul pe care se face investiția sunt domeniul public al Consiliului Județean Alba.

Lucrările de consolidare a podului au fost astfel proiectate încât să pastreze traseul actual, fiind amplasat în totalitate pe domeniul public. Astfel este respectată cerința Uniunii Europene că investitiile în infrastructură (modernizare/ reabilitare/ consolidare sau construcții noi) să fie executate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar.
Lucrări proiectate
Podul consolidat va avea lungimea totala de  208,60 m, lăţimea totala va fi de 11,40 m, din care:  partea carosabila de 2 x 3,90 m, trotuare 2 x 1,00 m si grinzi parapet 2 x 0,25 m lățime. Albia râului Mureş este indiguita, podul acoperind întreaga deschidere dintre cele doua diguri.

Pentru aducerea podului într-o stare tehnică corespunzătoare impusă de standardele în vigoare, privind siguranţa circulaţiei rutiere, prin proiectul tehnic sunt propuse măsuri minime cum ar fi: lucrări de consolidare a podului la nivelul infrastructurii, la nivelul suprastructurii, lucrări la nivelul căii pe pod, racordare cu terasamentele, lucrări in albie, instalatii de iluminat pe pod şi lucrari de siguranta circulatiei.

2.1.2. Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN1- Gârbova de Jos- Gârboviţa- Gârbova de Sus
        Drumul judeţean DJ 103E este un drum de clasă tehnică IV, cu două benzi de circulație.

        Proprietarul infrastructurii ce va fi modernizată și terenul pe care se face investiția sunt domeniul public al Consiliului județean Alba.

         Lucrările de drum au fost astfel proiectate încât să pastreze traseul actual, fiind amplasat în totalitate pe domeniul public. Astfel este respectată cerința Uniunii Europene că investitiile în infrastructură (reabilitare sau construcții noi) să fie executate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar.
Lucrări proiectate


Caracteristici principale ale constructiei :


-categoria funcţională a drumului

drum judeţean secundar ;


-clasa tehnică




IV ;


-lungimea traselui



 7675 m ;


-lăţimea părţii carosabile


 4,00-5,00 m ;


-lăţimea acostamentelor 


2 x 0,5 m ;


-lăţimea platformei



 5,00-6,50 m ;

-panta transversală 2,5% în aliniament la carosabil(pantă unică şi profil acoperiş) şi 4% la acostamente;

Structura rutieră va fi alcătuită astfel :

a) în intravilan şi în zonele unde linia roşie nu poate fi ridicată suficient :

· 4 cm Ba16 rul 50-70 ;

· 5 cm Ba20 LEG 50-70 ;

· 15 cm strat de bază din piatră spartă ;

· 30 cm fundaţie din balast ;

· 15 cm strat de forma din balast nisipos.

       b) în intravilan :

· 4 cm Ba16 rul 50-70 ;

· 5 cm Ba20 LEG 50-70 ;

· 15 cm strat de bază din piatră spartă ;

· 15 cm fundaţie din balast ;

· pietruirea existenă cu completare de balast dacă este necesar, care se scarifică şi se reprofilează astfel încât sa aibe minim 35 cm.

Acostamentele vor avea structura rutieră din piatră spartă împănată, în grosime de 10 cm, dispusă pe umplutura din balast , cu grosimea de 20 cm.
Scurgerea apelor se va asigura prin executarea de şanţuri pereate 1 :1-2 :3 cu fundul de 30 cm, şanţurireprofilate din pământ şi rigole carosabile ranforsate.

În vederea asigurării unei circulaţii rutiere în condiţii de siguranţă, vor fi executare lucrări se semnalizare orizontală şi verticală.

2.1.3. Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos - Mesentea – Benic – Întregalde, Jud. Alba, km 17+700 – 23+700;

        Drumul judeţean DJ 107K este un drum de clasă tehnică IV, cu două benzi de circulație.

        Proprietarul infrastructurii ce va fi modernizată și terenul pe care se face investiția sunt domeniul public al Consiliului județean Alba.

         Lucrările de drum au fost astfel proiectate încât să pastreze traseul actual, fiind amplasat în totalitate pe domeniul public. Astfel este respectată cerința Uniunii Europene că investitiile în infrastructură (reabilitare sau construcții noi) să fie executate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar.
Lucrări proiectate


Caracteristici principale ale constructiei :





          -categoria funcţională a drumului

drum judeţean secundar ;


          -clasa tehnică




IV ;


-lungimea traselui



6000 m ;

Se vor aplica un număr de 3 profile transversale tip, după cum urmează:

a) Tip 1 (km  17+700-18+000, km 18+550-19+280,659, km 19+323-23+200, km 23+400-23+529,275)
lăţime =5,00 m, pantă 2,5% în acoperiş, acostamente stânga/ dreapta de 0,5 m cu pantă 4%, rigolă de pământ de lăţime 1,00 m pe partea dreaptă;

b) Tip 2 (km 18+000-18+550, km 19+280,659-19+323,261, km 23+200-23+400)

lăţime =4,00 m, pantă unică 2,5%, acostamente consolidate stânga/ dreapta de 0,5 m cu pantă 4%, rigolă carosabilă din beton simplu pe partea dreaptă;

c) Tip 3 (km 18+000-18+550, km 19+280,659-19+323,261, km 23+200-23+400)

lăţime =4,00 m, pantă 4%, rigolă de pământ de lăţime 1,00 m pe partea dreaptă;

Structura rutieră ce urmează a fi executată este următoarea:

-strat de bază din piatră spartă, in grosime de 20 cm după compactare;

-strat de legătură din mixtură asfaltică de tip EB20 leg 50/70 în grosime de 6 cm;

-strat de uzură din beton asfaltic EB16 rul 50/70 în grosime de 4 cm;

-acostamentele se vor executa din piatră spartă în grosime de 15 cm pentru profilele tip 1 şi tip 3, iar pentru profilele tip 2 acostamentele vor fi acostamente consolidate;

            Pe zonele de rambleu înalt, pe o lungime totală de 443 m, se vor executa apărări de mal din gabioane şi parapet metalic (km  18+452,829 - 18+484,949, km 18+980,319 - 19+021,872,            km 19+280,659 - 19+400, km 19+778,924 - 19+835,502, km 21+915,019 - 22+027,288,                km 22+314,739 - 22+395,076 ).

În vederea asigurării confortului în exploatare cât şi a siguranţei circulaţiei s-au prevăzut elemente specifice care constau în montarea de indicatoare de circulaţie (de dirijare, avertizare, restricţionare şi orientare), precum şi executarea de marcaje rutiere.


   Pe traseul drumului judetean DJ 107K sunt prevazute a se executa un număr de 4 poduri noi în locul celor existente la urmatoarele poziţii km: km 18+618; km 18+955; km 20+075 şi km 21+209. Cele patru poduri sunt dimensionate la clasa I de încarcare. La realizarea podurilor se vor folosi structuri metalice din otel ondulat MultiPlate, realizate din plăci din oţel de calitatea S 355 JR corugat cu dimensiunile corugaţiilor de 200 x 55 mm, îmbinate cu şuruburi de înaltă rezistentă, pretensionate, de clasa tehnică 8.8.
2.1.4. Modernizare drum județean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Salistea (DJ 705 E), județul Alba
        Drumul judeţean DJ 704K este un drum de clasă tehnică IV, cu două benzi de circulație.

        Proprietarul infrastructurii ce va fi modernizată și terenul pe care se face investiția sunt domeniul public al Consiliului județean Alba.

         Lucrările de drum au fost astfel proiectate încât să pastreze traseul actual, fiind amplasat în totalitate pe domeniul public. Astfel este respectată cerința Uniunii Europene că investitiile în infrastructură (reabilitare sau construcții noi) să fie executate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar.
Lucrări proiectate


Caracteristici principale ale constructiei :


-categoria funcţională a drumului

drum judeţean secundar ;


-clasa tehnică




IV ;


-lungimea traselui



 4934 m ;


-lăţimea părţii carosabile


5,00-5,50 m ;


-lăţimea acostamentelor


2 x 0,5 m ; 2 x 0,75 m ;


-lăţimea platformei



6,00-7,00 m ;

-panta transversală 2,5% în aliniament la carosabil(pantă unică şi profil acoperiş) şi 4%(2,5% în cazul acostamentelor consolidate) la acostamente;

Structura rutieră va fi alcătuită astfel :

a)Structură rutieră nouă :

· 4 cm Ba16 rul 50-70 rugos;

· 6 cm Ba20 leg 50-70 ;

· 15 cm strat de bază din piatră spartă ;

· 30 cm fundaţie din balast ;

· 15 cm strat de forma din pământ tratat cu lianţi hidraulici rutieri.

b)Structura rutieră ranforsată :

· 4 cm Ba16 rul 50-70 rugos ;

· 6 cm Ba20 LEG 50-70 ;

În această situaţie se vor realiza casete de lărgire a drumuli existent. Astfel se vor executa săpături laterale cu lăţimi între 1-1,50 m în care se va aşterne structura rutieră nouă după cum urmează :

· 15 cm strat de forma balast nisipos ;

· 30 cm fundaţie din balast ;

· 15 cm strat din piatră spartă ;

· Geocompozit cu lăţimea de 1,0 m câte 0,50 m de o parte şi de alta a rostului longitunal dintre caseta şi corpul structurii rutiere existente.

Acostamentele vor avea structura rutieră din piatră spartă împănată, în grosime de 10 cm, dispusă pe umplutura din balast , cu grosimea de 20 cm. Pe sectorul de drum km 0+000-0+200 dreapta, se va realiza acostament consolidat, acesta având aceasi structura rutieră ca a părţii carosabile.

Se va executa o platformă de încrucişare cu lăţimea de 2,00 m, lungimea de 5,00 m şi pene racord de 5,00 m. Structura rutieră a platformei este identică cu cea a drumului.

În localitatea Vinerea, între km 0+015 si km 0+050 pe partea stângă a drumului judeţean se va executa o insulă mediană, delimitată cu bordură de 20x25 cm, pozată in beton C16/20.

Structura pietonală a trotuarului este urmatoarea:

· 4 cm strat de uzură din Ba8 rul 50/70;

· 12 cm strat din piatră spartă;

· 15 cm strat din balast.

Şanţurile existente se vor reprofila sau decolmata. Se vor executa şanţuri pereate cu beton C30/37, rigole carosabile precum şi scafe prefabricate.

Se vor executa podeţe noi din tuburi din beton(d=600 mm si d=800 mm) precum si podete dalate(tip D4 si D5). La podul existent la km 0+253 se vor executa lucrări de reparaţii curente.

De asemenea, pe o lungime totala de 128 m se vor executa ziduri de sprijin din beton simplu, cu înalţimi de la 1,50 m la maxim 3,0 m.

Străzile laterale se vor amenaja pe o lungime de 25 m şi vor avea următoarea structură:

· 15 cm strat de bază din piatra spartă;

· 30 cm fundaţie din balast;

· 20 cm strat de formă din pământ tratat cu lianţi hidraulici.

Se vor executa lucrări de siguranţa circulaţiei prin montarea de indicatoare de circulaţie corespunzătoare si aplicarea de marcaje longitudinale şi transversale.
II. DESCRIEREA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII  DIRIGINTELUI DE ŞANTIER
1. 
Definiții 

       În contextul prezentelor specificații tehnice, termenii utilizați pentru activitățile procedurale sunt definiți astfel:





Diriginte de Şantier - persoana fizică care îndeplineste condițiile de studii şi experiență profesională, fiind angajată de către beneficiar pentru verificarea calității materialelor şi produselor folosite la execuţia  lucrărilor şi/sau pentru verificarea executiei corecte a lucrărilor de construcții şi instalații. El poate activa ca persoană fizică independentă sau în cadrul unei societăți de consultanță şi este răspunzator atât faţă de angajator cât şi faţă de organele abilitate ale statului, pentru execuția  conformă cu proiectul şi cu reglementarile tehnice în vigoare.

Beneficiar - persoana/persoanele juridică/juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii.

Executant sau Constructor - persoana  juridică ce a incheiat contractul de execuţie de lucrări, în urma achiziţiei publice. 

Proiectant – persoana fizica/juridică care întocmeşte documentaţia tehnică pe baza căreia se finanţează şi execută lucrările de construcţii.

Procedura - mod specific de a efectua o activitate.

Verificare - confirmare prin examinare, avizare  și prezentarea de probe obiective a faptului că cerinţele specifice au fost satisfăcute.

1
.  Diriginte de Şantier
            Dirigintele/Diriginţii de şantier îşi va/vor desfăşura activitatea ca reprezentant al beneficiarului în relaţiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii, în derularea contractului de lucrări. 

            Activitatea dirigintelui de şantier  va fi condusă de următoarele principii:
· imparţialitate atât faţă de investitor cât şi faţă de constructor, furnizori şi proiectanţi ;
· profesionalism;
· fidelitate;
· respectarea legalităţii.
2. Obiectul Contractului 

Obiectul principal al Contractului este de asigurare a supravegherii lucrărilor de către dirigentele de șantier, ca reprezentant al beneficiarului  în derularea contractului de lucrări, monitorizarea şi supervizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform prevederilor legislaţiei române în vigoare (Legea nr.10/1995 , Ordinul Nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier) în scopul asigurării implementării cu succes a obiectivelor de investiţii prevăzute mai sus, din punct de vedere al parametrilor: timp, cost, calitate şi siguranţă. 

       Dirigintele de şantier va avea nevoie de avizarea prealabila a beneficiarului pentru:

· orice modificare a obiectului lucrărilor, care ar conduce la modificarea preţului contractului, sau schimbă substanţial obiectul, caracterul sau calitatea lucrărilor;
· pe parcursul derulării contractului, prestatorul nu are dreptul de a înlocui personalul de specialitate(diriginţi de şsntier) nominalizat în ofertă fără acceptul autorității contractante. Eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau a propunerii financiare inițiale;
· un subcontractant care nu este numit în Contract pentru a indeplini o parte a sarcinilor;

· orice prelungire a duratei contractului de lucrări;
3. Responsabilitati ale dirigintelui de santier privind supravegherea lucrărilor ca reprezentant al Beneficiarului 

Responsabilităţile Dirigintelui de Şantier, în ceea ce priveşte derularea Contractului de lucrări constau în următoarele sarcini:
SARCINA 1:
 Realizarea sistemului de comunicare şi raportare
1.a) Dirigintele/ diriginţii de șantier va/vor avea responsibilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părţile implicate. Acest lucru presupune întâlniri ale Dirigintelui/ diriginţilor de Şantier cu una, mai multe, sau toate părţile menţionate mai jos:
-Beneficiar; 

-Constructor;
-Proiectant;
-Inspectoratul de Stat in Constructii.
1.b) Dirigintele/Diriginții de Şantier va/vor avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru lunare (între reprezentanții Beneficiarului, Constructorului şi a  altor factori implicaţi în derularea contractelor de execuţie), sau ori de câte ori este necesar în timpul execuţiei lucrărilor, pentru care se vor consemna, în minuta şedinţei, toate discuţiile purtate ( Anexa 9).


1.c) Raportare:

Descrierea rapoartelor, documentelor ce urmează a fi elaborate/predate Beneficiarului ca rezultat al serviciilor de supervizare a lucrărilor de construcții. 

Prestatorul va furniza următoarele rapoarte obligatorii:

1.d) Raport Lunar al Progresului  înregistrat (va fi predat cel tarziu in data de 5 a lunii următoare),  pe parcursul perioadei de construcţie, vor menţiona: 

-
rezumatul lucrărilor efectuate în cadrul  contractului, inclusiv analizarea proiectelor, execuția lucrărilor de  construcţii;

-
progresul înregistrat în comparaţie cu programul de lucru aprobat;

-
posibile întârzieri şi consecinţele acestora asupra termenului de finalizare, sau cu privire la costuri; 

  -
calitatea lucrărilor, în comparaţie cu cerinţele contractuale; 

              -
o situaţie a revendicărilor Contractantului; 

              -
o sinteză a cererilor de plată primite şi a sumelor certificate de Consultantul de supervizare;   

Raportul va fi înaintat Beneficiarului nu mai tirziu de 5 zile de la sfârşitul lunii raportate şi va avea anexate următoarele documente:

· Minuta sedinţei lunare ( Anexa 9);

· Jurnalul de şantier zilnic (Anexa 10);

· Centralizator NCS  (Anexa 6);

· Dispoziţii de şantier, dacă este cazul;

· Procese verbale de lucrări ascunse, calitative, sau alte acte întocmite de acesta cu privire la execuţia lucrărilor  ( Anexele  1-4)

          1.e) Raport final -trebuie să fie redactat la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului şi să fie transmis cu cel puţin o săptămână înainte de sfârşitul perioadei de execuţie a contractului. El trebuie să descrie întreg procesul de implementare a proiectului şi care va înlesni evaluarea rezultatelor obţinute în termeni atât calitativi, cât şi cantitativi. 
          Raportul trebuie să cuprindă: 

-
Realizările generale ale  proiectului; 

-
Activităţi în derulare cu data estimativă a finalizării acestora şi cu rezultatele anticipate; 

-
Recomandări pentru acţiuni viitoare cu scopul asigurării sustenabilităţii activităţilor proiectului, rezultatele aşteptate de la acest proiect după finalizarea lui, precum şi măsuri ce trebuie întreprinse de către Beneficiari în acest sens.


Raportul va fi întocmit astfel încât să sublinieze implementarea generală a proiectului, gradul de îndeplinire a prevederilor din caietul de sarcini, probleme critice apărute în atingerea obiectivelor specifice şi generale ale Proiectului şi recomandări specifice.
SARCINA 2:
 Monitorizarea programului de lucrări

Dirigintele-Diriginții de şantier va/vor solicita Constructorului lunar, anterior lunii de referinţă, defalcarea programului de lucrări  cu încadrarea în Graficul de eşalonare al lucrării. 


      Programul va avea un format concis, arătând durata alocată fiecărei părţi, sector sau articol important din lucrare.


       În cazul în care se înregistrează întârzieri în execuţie, Programul lucrării va fi revizuit ori de câte ori este nevoie astfel încât să indice modul de abordare al lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări. În eventualitatea în care ritmul de execuţie nu respectă, din motive imputabile Constructorului, graficul de execuţie al lucrărilor propus şi Programul de lucrări, Dirigintele/Diriginții de şantier are/au obligaţia de a notifica Constructorul în luarea de măsuri imediate pentru recuperarea intârzierilor. Dirigintele/Diriginții de şantier va/vor informa Beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Constructor şi aprobate de către Dirigintele de şantier.
SARCINA 3:
 Controlul financiar al contractelor  
Dirigintele/ Diriginţii de şantier va/vor avea responsabilitatea certificării lucrărilor executate de constructor în cadrul contractului de lucrări, din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric. 

Decontarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate, rezultate din măsurători. Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele ofertă, anexa la contractul de lucrări şi vor fi certificate prin semnătură şi ştampilă de către dirigintele/diriginţii de şantier.

Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele de sarcini, sau în alte documente din contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către dirigintele de şantier impreună cu reprezentantul constructorului. 

Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la  finalizarea acestora (în termen de maxim 5 zile de la notificarea constructorului), odată cu  întocmirea procesului verbal de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse.

Dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate şi ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin ascunse şi va dispune refacerea lor dacă este cazul.

In cazul, în care se va constata că lucrările sunt necorespunzatoare, costurile implicate vor fi suportate pe cheltuiala constructorului. 
Documentele depuse pentru plata lunară a lucrărilor executate sunt:

1.Situaţia de lucrări înaintată de către Constructor însoțită de Foi de ataşament (Anexa 7), măsurători post-execuţie,  desene, poze, sau alte documente doveditoare ale executării cantităţilor de lucrări şi a plăţilor la care Constructorul este îndreptăţit. – document/documente  întocmit/e de către dirigintele/diriginţii de şantier.
Situaţiile de lucrări vor fi certificate prin semnatura şi stampila de dirigintele / dirigintii de şantier. 
2.Centralizatorul Notelor de Comandă Suplimentară/ Renunţare, dupa caz, (Anexa 8) 

Emiterea facturii de către executant se va face după certificarea de către beneficiar a situaţiilor de lucrari. 


În vederea verificării şi certificării la plata în timp cât mai scurt a situaţiilor de plată înaintate de către constructor, dirigintele de şantier va ţine evidenţa înregistrării măsuratorilor. Vor fi înregistrate locul şi cantităţile de lucrări executate de către constructor, în conformitate cu specificaţiile contractului.

După terminarea lucrărilor executate lunar, constructorul va înainta dirigintelui de şantier situaţia de plată, în care va fi evidenţiată valoarea totală a lucrărilor executate conform contractului, precum şi alte sume la care constructorul considera că este îndreptăţit. Această situaţie de plată va fi însoţită de documente şi justificări referitoare la sumele cerute la plată.

Dacă dirigintele de şantier nu este de acord cu situaţia de plată, sau documentaţia nu este completă sau edificatoare, constructorul trebuie să completeze documentaţia cu acele piese pe care dirigintele de şantier le solicită pentru clarificarea problemelor apărute.

In cazul, în care cantităţile rezultate din măsurători diferă de cele înscrise în Listele de cantităţi din documentaţia tehnică, se impune confirmarea acestor cantităţi de către proiectant şi beneficiar, urmând ca ele să fie regularizate prin Note de comandă suplimentară/ renunţare (Anexa 8) compensate valoric şi încadrate în capitolul "Diverse şi neprevăzute".

In cazul, în care pe parcursul lucrărilor, constructorul se va confrunta cu alte condiţii decât cele prevăzute în contract, temeinic justificate şi însuşite de beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor suplimentare.

Dirigintele de şantier va notifica situaţiile nou apărute beneficiarului şi proiectantului şi în colaborare cu constructorul, va pregăti Notele de comandă suplimentară/ renunţare numai în cazul în care acestea sunt solid motivate prin Dispoziţii de şantier şi liste de cantităţi emise de proiectant şi acceptate de către beneficiar.

Decontarea lucrărilor suplimentare, aferente capitolului cheltuieli diverse si neprevazute, se face pe baza situaţiilor de plată, elaborate pe baza preţurilor unitare ofertate pentru cantităţile suplimentare. 
SARCINA 4:
 Jurnalul de şantier
Dirigintele /diriginţii de Şantier are/au obligaţia de a viza Jurnalul de Şantier al lucrării  întocmit de către Constructor (Anexa 10) şi de a verifica toate informaţiile relevante care ar putea, la un moment dat, să se dovedească foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natură, sau pentru rezolvarea reclamaţiilor ce ar putea apărea cu privire la execuţia lucrărilor. 
In Jurnalul de Şantier Dirigintele va urmări ca să fie înregistrate cu acurateţe următoarele date şi informaţii:

· lucrările executate şi locaţia exactă;

· echipamentele, materialele şi forţa de muncă utilizate;

· condiţiile meteorologice;

· evenimente apărute;

· defecţiuni apărute la echipamente şi utilaje;

· orice alţi factori generali sau particulari care ar putea afecta desfăşurarea execuţiei lucrărilor.
SARCINA 5: 
Emiterea dispoziŢiilor de şantier
Orice modificare adusă, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini, sau listelor de cantităţi va fi făcută numai de către proiectantul lucrării şi însuşită de către specialiştii verificatori de proiecte. Modificările vor fi înaintate sub forma de Dispoziție de şantier a proiectantului şi acceptate de beneficiar.

Nu este admisă schimbarea soluţiei tehnice din proiect, sau a indicatorilor tehnico-economici, fără aprobarea proiectantului şi a beneficiarului. Soluţia tehnică reproiectată şi noii indicatori tehnico-economici vor fi avizaţi de către  beneficiar.

Toate dispoziţiile de şantier emise de către proiectant vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci când conduc la modificari din punct de vedere financiar, sau al termenelor de execuţie, vor fi însoţite de justificări (N.C.S./N.R. Anexa 8).
Dirigintele de şantier are obligaţia de a urmări punerea în practică de către constructor a Dispoziţiilor de şantier emise de proiectant.

În cazul în care Dispoziţiile de şantier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia tehnica de executie, lucrările prevăzute în acestea se vor executa pe cheltuiala constructorului. 
SARCINA 6: MONITORIZAREA ŞI SUPERVIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 
            Serviciile asigurate de diriginţii de Şantier vor respecta legislaţia română în vigoare. 

            Derularea contractului de prestări servicii încheiat între beneficiar şi prestator va urmări prestarea serviciilor pentru următoarele faze ale proiectului:

· Mobilizarea;
· Execuţia lucrărilor;
· Recepţia lucrărilor;
· Perioada de garanţie (de notificare a defectelor).
           În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii şi răspunderi:
A. Activități în perioada de pregătire a investiţiei (mobilizarea):

1. Studierea și însușirea prevederilor contractelor de lucrări și a tuturor anexelor acestora precum și a caracteristicilor șantierelor și raportarea către Autoritatea Contractantă și Proiectant a oricărei probleme care ar putea afecta lucrările, sau orice inadvertențe constatate între contractele și condițiile existente pe teren; 

2.  Verificarea și recomandarea către Autoritatea Contractantă cu privire la conformitatea și autenticitatea certificatelor, polițelor de asigurare, garanțiilor, indemnizațiilor, etc pentru care Executantul este responsabil conform Condițiilor Contractului;
3.  Asigurarea că mecanismul de comunicare și raportare dintre Autoritatea Contractantă și dirigintele de șantier este stabilit, complet funcțional și eficient pe toată durata proiectului;
4. Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
5. Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;

6. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

7. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;

8. Verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;

9. Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

10. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;

11. Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;

12. Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;

13. Preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;

14. Participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

15. Predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier, dacă este cazul;

16. Verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

17. Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;

18. Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;
B. Activități în perioada execuţiei lucrărilor:
1. Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
2. Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
3. Interzice utilizarea de produselor pentru construcţii fără certifícate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;
4. Interzice utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
5. Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
6. Verifică respectarea “Planului calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrare;
7. Interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;
8. Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
9. Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse;
10. Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
11. Transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
12. Informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;
13. Urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
14. Verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

15. Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;

16. Anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

17. Monitorizează evoluţia lucrărilor în comparaţie cu graficul de execuţie. În cazul în care apar    stagnări, încetiniri în execuţie notifică Executantul lucrării pentru  luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Dirigintele de şantier va informa beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către executant şi aprobate de către dirigintele de şantier;
18. Preia documentele de la Executant şi Proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; 
19. Urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului acestuia, dacă este cazul. 
C.  Activități la recepţia la terminarea lucrărilor:
1. Asigura secretariatul Comisiei de receptie.

2. Efectuarea inspecțiilor necesare la recepție, împreună cu reprezentanții Autorității Contractante și pregătirea Certificatelor de Recepție, Lista defectelor și a altor documente solicitate de condițiile contractului,asigurarea secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmirea actele de recepţie;
3. Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de șantier și predarea terenului deținătorului acestuia
4. Emiterea Certificatului de Recepție la terminarea lucrărilor;
5. Preluarea documentelor de la constructor și proiectant (pentru contractele de construcții) inclusiv părți desenate post execuție și completarea cărții tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.
D. Logistică şi perioadă de execuţie 



     Dirigintele de șantier va fi responsabil pentru asigurarea resurselor materiale şi umane necesare derulării activităţilor care fac obiectul contractului;
Data de începere şi perioada de execuţie;
       Dirigintele de șantier trebuie să înceapă activităţile în termen de  3 zile de la primirea ordinului de incepere a contractului.  Perioada de execuţie a lucrărilor este de 4 luni.
       Durata  serviciului de supraveghere a lucrărilor va fi egală cu durata de execuţie a lucrărilor,  la care se adaugă  perioada de mobilizare (3 zile) și perioada de pregătire și emiterea Procesului verbal la terminarea lucrărilor.

        Durata contractului de servicii este egală cu durata prestarii serviciilor de supraveghere, la care se adaugă durata de garanție de bună execuție a lucrărilor.

       Durata contractului de servicii poate fi extinsă cu perioada de întrerupere a lucrărilor datorată litigiilor, sau altor cauze justificate.
          În calitate de diriginte de şantier, prestatorul va reprezenta beneficiarul în relaţia cu INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII, potrivit obligaţiilor ce ii revin acestuia in baza legii in vigoare , pentru lucrările de execuție.
         De asemenea, pentru situațiile de lucrări acceptate la plata  cantitativ, calitativ și valoric, conform actelor normative in vigoare, va răspunde în fața organelor de control abilitate potrivit legii in acest sens.
E.Graficul de timp pentru prestarea serviciului şi indeplinirea sarcinilor
        După contractarea serviciului, contractantul va prezenta o programare esalonată în timp a  activității, coroborată cu graficul de timp pentru execuția lucrărilor.
F. Modalități de plată:
Plata serviciilor prestate se va realiza dupa cum urmează:
-  90% din valoarea contractului se va achita pe parcursul derulării Contractului de execuţie, proportional cu valoarea lucrărilor executate, conform situaţiilor de lucrări lunare,  confirmate şi acceptate de dirigintele de şantier şi de beneficiar;
-  10%  se va achita în cel mult 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
           În cazul în care la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor sunt consemnate deficienţe necesare a fi remediate de executant, suma in cuantum de 10%  se va plati dupa remedierea acestora.
             .

 
Director executiv
Ion Bodea
                                                                                                                  Intocmit,
                                                                                                                         Marcu Angela Monica
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,                                               
Anexa 1 

	UNITATEA_____________________________________________________

	ŞANTIER________________________

PUNCT DE LUCRU ______________
	

	PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI ŞI A BORNELOR DE REPERE

	Nr.___________ Data____________



	1.Delimitarea terenului conform planului nr.______________________ avand coordonatele (axele):__________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Plansa nr.________________________________


	Proiect nr.____________________________

	Cu reperele de identificare a terenului şi trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.): _________________________________________________________________________



	Indicativul bornei de referinta______________
	Cota_____________
	Cota absoluta_________

	Coordonata (Axa)
	
	Borna 1
	Borna 2
	Borna 3
	Borna 4

	
	X
	
	
	
	

	
	Y
	
	
	
	

	
	Z
	
	
	
	

	2.Constructii – instalatii existente pe amplasament sau in subsol: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	3.Alte mentiuni:

	CONSTRUCTORUL se obliga:

sa transporte cantitatea de __ mc moloz existenta pe amplasament;

sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate  __ mc;   



	BENEFICIARUL se obliga:

a) sa plateasca constructorului costul incarcarii şi transporturilor comandate;

b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate;



	

	PREDAT:
	Numele
	Prenumele
	Functia
	Semnatura

	BENEFICIAR /DIRIGINTE DE ŞANTIER:
	
	
	
	

	PROIECTANT:
	
	
	
	

	PRIMIT:
	Numele
	Prenumele
	Functia
	Semnatura

	CONSTRUCTOR:
	
	
	
	


Anexa 2 

	UNITATEA____________________________________________________

	ŞANTIER_________________________
	

	PUNCT DE LUCRU_________________________

OBIECTUL____________________________________________________



	PROCES VERBAL

DE TRASARE A LUCRARILOR 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



	Nr.___________ Data____________

	Trasarea a fost executata pe baza planselor nr.________________ din proiectul nr.____________.



	Elementul de reper şi verificare este: (borna, constructia invecinata etc)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

	avand coordonatele:
	X
	__________

	
	Y
	__________

	
	Z
	__________

	Cota
	____________



	
	Executat trasarea:
	Verificat:

	Numele:  
	____________
	____________

	Prenumele:
	____________
	____________

	Semnatura:
	____________
	____________


Anexa 3
	UNITATEA_____________________________________________________

	ŞANTIER__________________________
	

	PUNCT DE LUCRU_________________________

OBIECTUL____________________________________________________



	PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE

	Nr.___________ Data____________

	Faza din lucrare supusa verificarii:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr._________ plansele nr._______________________ sau a dispozitiei de şantier nr.___________________

din data de _________.



	Concluzii:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	
	CONSTRUCTOR
	BENEFICIAR / DIRIGINTE DE ŞANTIER:
	PROIECTANTx):

	Numele: 

 
	___________
	____________ 
	___________ 

	Prenumele:


	___________
	____________ 
	____________ 

	Semnatura:


	___________
	____________ 
	____________ 

	    Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.

	
	CONSTRUCTOR
	BENEFICIAR

/DIRIGINTE DE ŞANTIER
	PROIECTANTx)

	Numele:  


	____________
	____________ 
	____________ 

	Prenumele:


	____________ 
	____________ 
	____________ 

	Semnatura:


	____________ 
	____________ 
	____________ 



X)-Proiectantul participa doar la verificarile stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din Proiectul de executie 

 Anexa 4 

	UNITATEA_____________________________________________________



	ŞANTIER__________________________
	

	OBIECTUL______________________________________________________



	PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

	Nr.___________ Data____________



	Cu ocazia  verificarii efectuate la:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Din verificarile efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Mentiuni speciale:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	
	BENEFICIAR

/DIRIGINTE DE ŞANTIER
	PROIECTANTX)
	CONSTRUCTOR

	
	
	
	

	Numele: 

 
	____________
	____________ 
	____________ 

	Prenumele:


	____________ 
	____________ 
	____________ 

	Semnatura:


	____________ 
	____________ 
	____________ 


X)-Proiectantul participa doar la  receptiile  stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din Proiectul de executie .

Anexa 5 

	Beneficiar
	
	

	Diriginte de Specialitate
	
	Data:

	Executant
	
	

	Şantier
	
	

	Obiectul
	
	


	RAPORT DE NECONFORMITATE ( RNC ) nr. 


	Referitor la: 



	Descrierea neconformitatii şi a cauzei:



	Intocmit,

Diriginte de Specialitate  ____________________________ Semnatura ____________



	Luat la cunostinta,

Responsabil Tehnic cu Executia_______________________ Semnatura ____________



	Actiunea corectiva propusa: 



	Termen de remediere:

	Vizat sef şantier 

Data:         
	Numele şi prenumele
	Semnatura

	Verificat eliminare neconformitate:


	Responsabil Tehnic cu Executia
	Numele şi prenumele
__________________
	Semnatura
_________

	Diriginte de Specialitate

Data:
	__________________


	_________


   Anexa  6
	DENUMIREA PROIECTULUI:
	
	
	
	
	

	NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:
	
	
	
	
	

	BENEFICIAR:
	
	
	
	
	

	CONSTRUCTOR:
	
	
	
	
	

	DIRIGINTE DE ŞANTIER:
	
	
	
	
	

	SITUATIE DE PLATA NR.___  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE

	
	
	Luna___

	Anul________

	
	
	

	Nr.crt.
	Descrierea
	Aprobat/ In asteptare
	Valoarea totala a variatiei (+/-)
	VALOAREA VARIATIILOR

	
	
	
	
	CUMULAT
	ANTERIOR
	CERTIFICATUL CURENT

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL VALOARE VARIATII
	 
	
	
	


Intocmit Diriginte de Şantier,

Anexa 7 

	DENUMIREA PROIECTULUI:
	
	
	
	

	NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:
	
	
	

	BENEFICIAR:
	
	
	
	
	

	CONSTRUCTOR:
	
	
	
	

	DIRIGINTE DE ŞANTIER:
	
	
	
	

	SITUATIE DE PLATA NR.  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	FOAIE DE ATASAMENT   NR.

	din LISTA”…………..”

Luna___Anul___

	
	
	
	
	
	

	Constructor:
	 
	 
	Diriginte de Şantier
	 

	 
	
	
	
	
	

	Lista
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	Cod art.
	DESCRIEREA ARTICOLULUI


	U.M.
	Cantitatea

din Contract

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CALCULUL CANTITATILOR
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CANTITATEA
	SEMNATURI
	 

	 
	CUMULAT
	ANTERIOR
	IN LUNA
	CONSTRUCTOR
	DIRIGINTE DE ŞANTIER

	Valoric
	 
	 
	 
	 
	 

	Procentual
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COMENTARII:

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Intocmit Diriginte de Şantier,
Anexa 8 
	NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE

DENUMIREA PROIECTULUI            

BENEFICIAR:
               
     

CONSTRUCTOR:




	N.C.S./N.R. nr/data: 
	

	TITLUL
	

	Descriere:           
	                                                  

	Valoarea :
	

	Valoarea Contractului
	

	Valoare C+M
	

	Valoare diverse şi neprevazute
	

	Valoare initiala al Contractului 
	

	Valoare initiala C+M
	

	Valoare initiala diverse şi neprevazute
	

	Valoarea revizuita a Contractului 
	

	Valoare revizuita C+M
	

	Valoare revizuita diverse şi neprevazute
	

	Perioada de timp indusa de N.C.S./N.R. 
	

	Data finalizarii conform Contract
	

	Data finalizarii contractului conform precedentei N.C.S./N.R. Nr. 
	

	Data finalizarii revizuita
	

	Intocmit :

Diriginte de Şantier:


	Avizat:

Proiectant:


	Luat la cunostinta:

Constructor:


	Aprobat:

Beneficiar :



	
	
	
	

	Semnatura :
	Semnatura :
	Semnatura :
	Semnatura :

	
	
	
	

	Nume: 


	Nume: 


	Nume:
	Nume:


                                           Anexa 8* (continuare)


CONTINUT

1.

Preambul:


2.

Justificari:


2.1 
Justificari tehnice:


2.2 
Justificari financiare:


3.

Listele de cantitati referitoare la aceasta N.C.S./N.R.:


4.

Balanta N.C.S./N.R. pe Contract:

5.

Corespondenta relevanta:


1. Preambul

Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii …………………….…………… , ca urmare a verificarii efectuate in data de …………………………………………………… la obiectul …………………………………….. aflat in faza ………………………………… ………………………………………………..…….  s-au constatat urmatoarele aspecte:

{Descrierea exacta a şituatiei constatate, referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita şi şituatia reala din teren, modificari geo-morfologice ale terenului, obstacole neprevazute intalnite, etc.}

Urmare a celor constatate, au fost convocati pe data de ……………………… reprezentantii proiectantului, constructorului şi beneficiarului.

In urma analizei la faţă locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca, in urma analizei tehnico-economice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate, acesta va emite o Dispozitie de Şantier pentru rezolvarea situatiei.

La data de …………………………. a fost emisa Dispozitia de Şantier nr…………………… in urma careia s-a intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr…………
2.Justificari

2.1 Justificari tehnice

{Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare şi Minuta intalnirii, intocmite la faţă locului in urma aparitiei situatiei create şi propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant şi acceptate de beneficiar}

2.2 Justificari financiare

{Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Şantier emisa de Proiectant, incluşiv capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare, daca exista}.

Ca urmare a Dispozitiei de Şantier nr…………………………..s-a intocmit devizul financiar al

lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de ……………………

Anexa 9  

MINUTA SEDINTEI LUNARE
DENUMIREA PROIECTULUI:           



Nr. de Referinta al Proiectului:  

DIRIGINTE de Şantier:




Constructor:





Minuta Sedintei Lunare:



Data/Locatia:





Au participat:

	Nume şi prenume
	ReprezentÂnd
	semnatura

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Minuta agreeata de:

	Constructor
	Diriginte de Şantier

	
	

	Nume şi prenume               ……………………..
	Nume şi prenume                              ……………………..

	Functia              ……………………...
	Functia              ……………………...

	Semnatura        ……………………..


	Semnatura        ……………………..

	Data                  ……………………..
	Data                  ……………………..


	1

1.1

1.2
	Introducere

Sedinta a inceput la <ora> şi a fost prezidata de <Nume şi prenume>, <Functia> care a urat bun venit participantilor. 

Minutele sedintelor precedente au fost agreate şi semnate de catre ambele parti. 
	

	2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

4
	Progres

General  

Lucrari

Obstructionari

Financiar

Plata avansului 

Variatii şi pretul final al contractului 

Asigurari
	

	5
	Personal cheie
	

	6
	Graficul de esalonare al lucrarilor
	

	7
	Programarea derularii fondurilor
	

	8
	Organizarea de şantier, laboratoare
	

	9
	Facilitatile Dirigintelui de şantier
	

	10
	Subcontractori şi furnizori
	

	11
	Planul de aşigurare a calitatii
	

	12
	Materiale
	

	13
	Siguranta circulatiei
	

	14
	Protectia muncii
	

	15
	Protectia mediului
	

	16
	Altele
	

	17
	Plangeri
	

	18


	Inchiderea sedintei şi programarea urmatoarei intilniri
	

	
	Minuta pregatita de Diriginte de Şantier :………………………………..…
	


Anexa 10 

	JURNAL DE  ŞANTIER

	DENUMIREA PROIECTULUI:                    
	Data:……………….                        

	Nr. de Referinta al Proiectului:  

	1. Lucrari in desfasurare

	Articolul din lista de cantitati
	Locatia/Descrierea art.
	Cantitatea
	Forta de munca utilizata
	Echipamente folosite

	 
	 
	 
	 
	 

	2. Materiale/Lucrari finalizate şi verificate/Locatia 

	 

	 

	3. Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia

	

	 

	4.  a) Echipamente aduse in şantier
	4.  b) Echipamente indepartate din şantier

	 
	 

	 
	 

	5. Starea Vremii

	 

	6. Vizitatori in şantier
	 

	

	7. Alte observatii
	 

	

	 8.Lista documentelor anexate

	 

	 

	Intocmit ………………………….. 
	Vizat Diriginte de santier……………………………


Anexa 11

INVESTITOR _____________________________                        SE APROBA

                                                                                              (Conducatorul institutiei)

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. ________din ___________

Privind lucrarea ______________________________________________________________ executata in cadrul contractului nr. ____________din ___________________, incheiat intre ___________________________şi____________________________________pentru lucrarile de _________________________________________

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ______________, eliberata de ________ la _______ , cu valabilitate pana la ____________________________.

Comişia de receptie numita in baza Deciziei nr. _____din data _______ şi-a desfasurat activitatea in intervalul ________________________, fiind formata din:

Presedinte_________________________________

                         (nume şi prenume)

Membrii    _________________________________

                         (nume şi prenume)

3. Au mai participat la receptie:

__________________________________________

__________________________________________

(nume şi prenume)                                     (calitatea)

4. Constatarile comişiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa şi desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

         4.4. Valoarea declarată a investiţiei este de ……………………….. lei.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

______________________________________________________________________

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

______________________________________________________________________

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

__________________________________________________________________________

8. Prezentul proces- verbal, continand ______ file şi ____ anexe numerotate cu un total de ___ file, a fost incheiat astazi ________ la _______ in _____ exemplare.

Comisia de receptie
Presedinte:   _____________________        

______________________
Membri:       _____________________        

______________________

                           
(Numele, prenumele)                                      (semnatura)

Specialisti  ______________________


         ______________________

                           (Numele, prenumele)                                      (semnatura)
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