

# ANEXE

- ANEXA 1 Proces verbal de predare - primire a amplasamentului și a bornelor de repere
- ANEXA 2 Proces verbal de trasare a lucrarilor
- ANEXA 3 Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse
- ANEXA 4 Proces verbal de receptie calitativa
- ANEXA 5 Raport de neconformitate
- ANEXA 6 Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntare
- ANEXA 7 Foaie de atasament
- ANEXA 8 Nota de comanda suplimentara/de renuntare
- ANEXA 8\* Raport de inspectare lucrari
- ANEXA 9 Minuta sedintei lunare
- ANEXA 10 Jurnal de șantier
- ANEXA 11 Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor

UNITATEA \_\_\_\_\_  
 ŞANTIER \_\_\_\_\_  
 PUNCT DE LUCRU \_\_\_\_\_

## PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI ŞI A BORNELOR DE REPERE

Nr. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

1. Delimitarea terenului conform planului nr. \_\_\_\_\_ având coordonatele  
 (axele): \_\_\_\_\_

Plansa nr. \_\_\_\_\_ Proiect nr. \_\_\_\_\_

Cu reperele de identificare a terenului și trasare a lucrărilor (bornele, construcțiile etc.):

Indicativul bornei de referință _____	Cota _____	Cota absolută _____		
	Borna 1	Borna 2	Borna 3	Borna 4

Coordonata  
 (Axa)

2. Construcții – instalații existente pe amplasament sau în subsol:

3. Alte mențiuni:

CONSTRUCTORUL se obliga:

sa transporte cantitatea de \_\_ mc moloz existenta pe amplasament;

sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate \_\_ mc;

BENEFICIARUL se obliga:

a) sa plateasca constructorului costul incarcarii și transporturilor comandate;

b) sa plateasca constructorului valoarea lucrărilor comandate;

PREDAT:	Numele	Prenumele	Funcția	Semnatura
BENEFICIAR /DIRIGINTE DE ŞANTIER:				
PROIECTANT:				
PRIMIT:	Numele	Prenumele	Funcția	Semnatura
CONSTRUCTOR:				

UNITATEA \_\_\_\_\_  
ŞANTIER \_\_\_\_\_

PUNCT DE LUCRU \_\_\_\_\_  
OBIECTUL \_\_\_\_\_

**PROCES VERBAL  
DE TRASARE A LUCRARILOR**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Trasarea a fost executata pe baza planselor nr. \_\_\_\_\_ din proiectul nr. \_\_\_\_\_.

Elementul de reper și verificare este: (borna, constructia invecinata etc)

\_\_\_\_\_

	X	_____
avand coordonatele:	Y	_____
	Z	_____

Cota \_\_\_\_\_

Executat trasarea:

Verificat:

Numele:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Prenumele:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Semnatura:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

UNITATEA \_\_\_\_\_  
 ŞANTIER \_\_\_\_\_

PUNCT DE LUCRU \_\_\_\_\_  
 OBIECTUL \_\_\_\_\_

**PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR  
 CE DEVIN ASCUNSE**

Nr. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Faza din lucrare supusa verificarii:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr. \_\_\_\_\_ plansele  
 nr. \_\_\_\_\_ sau a dispozitiei de şantier nr. \_\_\_\_\_  
 din data de \_\_\_\_\_.

Concluzii: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

	CONSTRUCTOR	BENEFICIAR / DIRIGINTE DE ŞANTIER:	PROIECTANT <sup>X)</sup> :
Numele:	_____	_____	_____
Prenumele:	_____	_____	_____
Semnatura:	_____	_____	_____

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.

	CONSTRUCTOR	BENEFICIAR /DIRIGINTE DE ŞANTIER	PROIECTANT <sup>X)</sup>
Numele:	_____	_____	_____
Prenumele:	_____	_____	_____
Semnatura:	_____	_____	_____

*X)-Proiectantul participa doar la verificarile stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din Proiectul de executie*

UNITATEA \_\_\_\_\_

ŞANTIER \_\_\_\_\_

OBIECTUL \_\_\_\_\_

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA**

Nr. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Cu ocazia verificarii efectuate la:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Din verificarile efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Mentiuni speciale:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

	BENEFICIAR /DIRIGINTE DE ŞANTIER	PROIECTANT <sup>X)</sup>	CONSTRUCTOR
Numele:	_____	_____	_____
Prenumele:	_____	_____	_____
Semnatura:	_____	_____	_____

*X)-Proiectantul participa doar la receptiile stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din Proiectul de executie .*

Beneficiar		Data:
Diriginte de Specialitate		
Executant		
Şantier		
Obiectul		

<b>RAPORT DE NECONFORMITATE ( RNC ) nr.</b>
---

<b>Referitor la:</b>		
<b>Descrierea neconformitatii și a cauzei:</b>		
Intocmit, Diriginte de Specialitate _____ Semnatura _____		
Luat la cunostinta, Responsabil Tehnic cu Executia _____ Semnatura _____		
<b>Actiunea corectiva propusa:</b>		
<b>Termen de remediere:</b>		
Vizat sef şantier	Numele și prenumele	Semnatura
Data:		
Verificat eliminare neconformitate:		
	Numele și prenumele	Semnatura
Responsabil Tehnic cu Executia	_____	_____
Diriginte de Specialitate	_____	_____
Data:		

Anexa 6

DENUMIREA PROIECTULUI:  
 NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:  
 BENEFICIAR:  
 CONSTRUCTOR:  
 DIRIGINTE DE ŞANTIER:  
 SITUATIE DE PLATA NR. \_\_\_\_\_

CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPPLEMENTARA/DE RENUNTARE

Luna \_\_\_\_\_ Anul \_\_\_\_\_

Nr.crt.	Descrierea	Aprobat/ In asteptare	Valoarea totala a variatiei (+/-)	VALOAREA VARIATIILOR		CERTIFICATUL CURENT
				CUMULAT	ANTERIOR	
1						
2						
3						
4						
5						
<b>TOTAL VALOARE VARIATII</b>						

Intocmit Diriginte de Şantier,

DENUMIREA  
 PROIECTULUI:  
 NR. DE REFERINTA AL  
 PROIECTULUI:  
 BENEFICI  
 AR:  
 CONSTRUCTOR:  
 DIRIGINTE DE  
 ŞANTIER:  
 SITUATIE DE PLATA NR.

**FOAIE DE ATASAMENT NR.  
 din LISTA"....."  
 Luna \_\_ Anul \_\_**

Constructor:		Diriginte de Şantier			
<b>Lista</b>					
Cod art.	DESCRIEREA ARTICOLULUI	U.M.	Cantitatea din Contract		
<b>CALCULUL CANTITATILOR</b>					
	CANTITATEA			SEMNATURI	
	CUMULAT	ANTERIOR	IN LUNA	CONSTRUCTOR	DIRIGINTE DE ŞANTIER
Valoric					
Procentual					
<b>COMENTARIII:</b>					

Intocmit Diriginte de Şantier,



<b>NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE</b>			
DENUMIREA PROIECTULUI BENEFICIAR: CONSTRUCTOR:  N.C.S./N.R. nr/data: TITLUL Descriere:			
Valoarea :			
Valoarea Contractului Valoare C+M Valoare diverse și neprevazute			
Valoare initiala al Contractului Valoare initiala C+M Valoare initiala diverse și neprevazute			
Valoarea revizuita a Contractului Valoare revizuita C+M Valoare revizuita diverse și neprevazute			
Perioada de timp indusa de N.C.S./N.R. Data finalizarii conform Contract Data finalizarii contractului conform precedentei N.C.S./N.R. Nr. Data finalizarii revizuita			
Intocmit :	Avizat:	Luat la	Aprobat:
Diriginte de	Proiectant:	cunostinta:	Beneficiar :
Șantier:		Constructor:	
 Semnatura :	 Semnatura :	 Semnatura :	 Semnatura :
 Nume:	 Nume:	 Nume:	 Nume:

## CONTINUT

1. Preambul:
2. Justificari:
  - 2.1 Justificari tehnice:
  - 2.2 Justificari financiare:
3. Listele de cantitati referitoare la aceasta N.C.S./N.R.:
4. Balanta N.C.S./N.R. pe Contract:
5. Corespondenta relevanta:

**1. Preambul**

Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii ..... ,  
ca urmare a verificarii efectuate in data de .....  
la obiectul ..... aflat in faza .....  
..... s-au constatat urmatoarele aspecte:

*{Descrierea exacta a situatiei constatate, referitoare la neconcordanța dintre documentatia intocmita și situatia reala din teren, modificari geo-morfologice ale terenului, obstacole neprevazute intalnite, etc.}*

Urmare a celor constatate, au fost convocati pe data de ..... reprezentantii proiectantului, constructorului și beneficiarului.

In urma analizei la față locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca, in urma analizei tehnico-economice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate, acesta va emite o Dispozitie de Șantier pentru rezolvarea situatiei.

La data de ..... a fost emisa Dispozitia de Șantier nr.....  
in urma careia s-a intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr.....

**2. Justificari****2.1 Justificari tehnice**

*{Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatate și Minuta intalnirii, intocmite la față locului in urma aparitiei situatiei create și propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant și acceptate de beneficiar}*

**2.2 Justificari financiare**

*{Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Șantier emisa de Proiectant, inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare, daca exista}.*

Ca urmare a Dispozitiei de Șantier nr.....s-a intocmit devizul financiar al lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de .....

## MINUTA SEDINTEI LUNARE

DENUMIREA PROIECTULUI:  
 NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:  
 DIRIGINTE DE ȘANTIER:  
 CONSTRUCTOR:

MINUTA SEDINTEI LUNARE:  
 DATA/LOCATIA:

**Au participat:**

NUME ȘI PRENUME	REPREZENTÂND	SEMNATURA

Minuta agreeata de:

**Constructor**

Nume și prenume  
 .....

Functia  
 .....

Semnatura  
 .....

Data  
 .....

**Diriginte de Șantier**

Nume și prenume  
 .....

Functia  
 .....

Semnatura  
 .....

Data  
 .....

	<p><b>Introducere</b>          Sedinta a inceput la &lt;ora&gt; și a fost prezidata de &lt;Nume și prenume&gt;, &lt;Functia&gt; care a urat bun venit participantilor. Minutele sedintelor precedente au fost agreeate și semnate de catre ambele parti.</p>	
--	--	--

	<b>Progres</b> General Lucrari Obstructionari  <b>Financiar</b> Plata avansului Variatii și pretul final al contractului  <b>Asigurari</b>	
	<b>Personal cheie</b>	
	<b>Graficul de esalonare al lucrarilor</b>	
	<b>Programarea derularii fondurilor</b>	
	<b>Organizarea de șantier, laboratoare</b>	
	<b>Facilitatile Dirigintelui de șantier</b>	
	<b>Subcontractori și furnizori</b>	
	<b>Planul de asigurare a calitatii</b>	
	<b>Materiale</b>	
	<b>Siguranta circulatiei</b>	
	<b>Protectia muncii</b>	
	<b>Protectia mediului</b>	
	<b>Altele</b>	
	<b>Plangeri</b>	
	<b>Inchiderea sedintei și programarea urmatoarei intilniri</b>	

Minuta pregatita de Diriginte de Șantier  
 :.....

## JURNAL DE ȘANTIER

DENUMIREA PROIECTULUI:

NR. DE REFERINȚA AL PROIECTULUI:

Data:.....

**1. Lucrari in desfasurare**

Articolul din lista de cantitati	Locatia/Descrierea art.	Cantitatea	Forța de muncă utilizată	Echipamente folosite

**2. Materiale/Lucrari finalizate și verificate/Locatia**

--

**3. Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia**

--

**4. a) Echipamente aduse in șantier**

--

**4. b) Echipamente indepartate din șantier**

--

**5. Starea Vremii**

--

**6. Vizitatori in șantier**

--

**7. Alte observatii**

--

**8. Lista documentelor anexate**

--

Intocmit .....

Vizat Diriginte de santier.....

INVESTITOR \_\_\_\_\_

SE APROBA  
(Conducatorul institutiei)**PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Privind lucrarea \_\_\_\_\_  
 executata in cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, incheiat intre  
 \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_ pentru lucrarile  
 de \_\_\_\_\_

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. \_\_\_\_\_, eliberata de \_\_\_\_\_  
 la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_.

Comișia de receptie numita in baza Deciziei nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_ și-a desfasurat  
 activitatea in intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din:

Presedinte \_\_\_\_\_  
 (nume și prenume)

Membrii \_\_\_\_\_  
 (nume și prenume)

3. Au mai participat la receptie:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (nume și prenume) (calitatea)

4. Constatările comișiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa și desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete  
 piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

4.4. Valoarea declarată a investiției este de ..... lei.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

\_\_\_\_\_

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

\_\_\_\_\_

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

\_\_\_\_\_

8. Prezentul proces- verbal, continand \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate cu un total de \_\_\_\_\_  
 file, a fost incheiat astazi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de receptie

Presedinte: \_\_\_\_\_

Membri: \_\_\_\_\_  
 (Numele, prenumele) (semnatura)

Specialisti \_\_\_\_\_  
 (Numele, prenumele) (semnatura)