

Graficul general de realizare a investitiei
Amenajare depozit ceramică veche, Spațiul nr.5 - Contragarda Bastionul Sf. Elisabetha

Nr. crt.	Denumire activitate	Luni/An																							
		I												II											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Construcții și instalații																								
1	Organizare șantier																								
2	Asigurare utilități																								
3	Realizare lucrari de desfaceri, demolari																								
4	Lucrari de pregatire strat suport pardoseli																								
5	Lucrari de pregatire strat suport pereti si tavane																								
6	Lucrari realizare iesire ravelin																								
7	Lucrari exterioare - curatare, pregatire strat suport pereti																								
8	Lucrari exterioare - refacere elemente de piatra																								
9	Instalatii electrice																								
10	Instalatii sanitare																								
11	Realizare finisaje interioare																								
12	Realizare finisaje exterioare																								
13	Amenajari exterioare																								

Proiectant,